

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č.5 Smlouvy o dílo č. 345-2016-541101 KoPÚ Ždírec v Podbezdězi

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 000	24 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	291	600	174 600	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	233	600	139 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	1 500	235 500	31.8.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	27	2 500	67 500	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	524	150	78 600	30.5.2017
	Studie odtokových poměrů	ha				
3.1.5a)	Dodat.dokum. k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	519	200	103 800	30.11.2020
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	524	250	131 000	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					984 800	30.11.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	524	400	209 600	28.2.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	700	35 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	500	16 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	519	550	285 450	30.6.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					576 550	
3.3	Mapové dílo	ha	519	350	181 650	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					181 650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	500	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	984 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	576 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	181 650 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 943 000 Kč
DPH 21% v Kč	408 030 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 351 030 Kč

V Liberci dne : 16.4.2020

V Příbrami dne : 6.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....

Ing. Vladimír Luks - jednatel