

Dodatek číslo 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.10. 2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	XXXXX
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Alešem Černým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB a. s. Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Březová u Úmonína.

Důvodem uzavření dodatku je posunutí termínu u etapy 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* » z důvodu komplikovaného projednávání se skupinou několika vlastníků s výrazně nadpoloviční většinou výměry pozemků v katastrálním území Březová.

Původní termín :

Etapa 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* ».....**31.3.2020.**

Nový termín :

Etapa 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* ».....**31.5.2020.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 20. 4. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý

Ing. Aleš Černý

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Geodzie Východní Čechy spol. s r. o.

