

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2/2020-504202 ze dne 10.03.2020 na zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Pařezov (dále jen „smlouva“) pro vypracování návrhu vodohospodářských opatření, výstavbu tůní (Tůň 1, Tůň 2) a opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků, polní cesty (HC 2, HC 3), uzavřené mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Adresa:

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:

Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky
Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Jaroslava Váchalová, Pobočka Domažlice

Adresa:

Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01
Domažlice

Tel.:

+420 727 956 739

E-mail:

domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

HIG geologická služba, spol. s r.o.

Sídlo:

Školní 322, 664 43 Želešice

Zastoupený:

Mgr. Alešem Grünwaldem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Grünwald, jednatel

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3k64hr7

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČO:

49969986

DIČ:

CZ49969986

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 13521 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna vyvolaná posunutím termínu zhotovení a předání díla dle Čl. III Doba a místo plnění, bodu 3.1 v návaznosti na Čl. IV Převzetí díla, bod 4.1. Posun termínu zhotovení a předání díla byl změněn na základě žádosti zhotovitele z důvodu vládního opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19 a úpravou pracovních postupů zhotovitele v rámci stávajících opatření. Nový termín zhotovení a předání díla byl vzájemně odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem jako oprávněný, a to z původního termínu 30.04.2020 na nový termín 01.06.2020. Cena za provedení díla zůstává beze změn.

3. Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Domažlice 21.04.2020

Želešice 21.04.2020

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Aleš Grünwald
jednatel společnosti
HIG geologická služba, spol. s r.o