

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 31.3.2020

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Hloušek s.r.o.
Sídlo:	Vančurova 3361/56, 615 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Ladislavem Hlouškem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Hloušek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel./Fax:	
E-mail:	
ID DS:	346aen4
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	15549721
DIČ:	CZ15549721

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 1071

(dále jen jako „zhotovitel“).

V souladu s ustanovením Čl. I odst. 1.1. smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2020, jejímž předmětem a účelem je vytyčení a stabilizace lomových bodů hranic pozemků po provedených pozemkových úpravách v k.ú. Jistebník, Stachovice a Hukovice v předpokládaném rozsahu 179 MJ (MJ=100 mb), se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. ÚPRAVA Čl. VI. – Cena za provedení díla

V Čl. VI. se v bodu 6.3. Smluvní cena:

- Vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace lomových bodů v terénu **se mění počet MJ z původních 179 MJ (ze SOD) na 189 MJ. Vícepráce jsou 10 MJ.**

K navýšení MJ došlo z důvodu omylu při zadávání počtu MJ, kdy došlo k nezapočítání správného obvodu u vytyčovaných parcel (nebyl započítán obvod jedné vytyčované parcely). Počet vytyčovaných parcel a k.ú. se nemění.

(cena za 1 MJ 809,- Kč)	809,00 Kč
(pozn. 1 MJ = 100bm vytyčované hranice)	
Smluvní cena dle SOD	144 811,00 Kč
Vícepráce	8090,00 Kč
Smluvní cena celkem	152 901,00 Kč
DPH 21%	32 109,21 Kč
<u>Celková cena s DPH</u>	<u>185 010,21 Kč</u>

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového
 úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Ladislav Hloušek
 jednatel společnosti
 Hloušek s.r.o.