

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 896-2016-537205

Č. zhotovitele: 063/2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marie Špitálníková, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Adresa:</b>	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
<b>Telefon:</b>	+420 725 950 077
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:kolin.pk@spucr.cz">kolin.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 896-2016 – 537205 uzavřené dne 12. 7. 2016) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o. z důvodu nepředpokladatelných komplikací při zpracování návrhu pozemkových úprav v době vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky.

**Tímto dodatkem se mění stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků takto :**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

termín: 30.9. 2020

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne 27.4.2020

V Kolíně dne 27.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jana Zajícová  
vedoucí Pobočky Kolín  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
GEOVAP, spol. s r. o.