

**DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO**

**č. 423-2016-505101**

*(dále jen „Dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

|                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad,                                                    |
| <b>Sídlo:</b>                                           | Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj<br>Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –<br>Žižkov |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,<br>ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj                      |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,<br>ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                         |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Ing. Jaroslava Kheková,<br>vedoucí Pobočky Písek                                            |
| <b>Adresa:</b>                                          | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice                                                     |
| <b>Telefon:</b>                                         | xxxxxxx                                                                                     |
| <b>E-mail :</b>                                         | e.schmidtmajerova@spucr.cz                                                                  |
| <b>ID DS:</b>                                           | z49per3                                                                                     |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká národní banka                                                                         |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 3723001/0710                                                                                |
| <b>IČO:</b>                                             | 01312774                                                                                    |
| <b>DIČ:</b>                                             | CZ01312774 - není plátce DPH                                                                |

(dále jen „objednatel“)

a

|                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                      | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE<br>(reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra -<br>PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček) |
| <b>Sídlo:</b>                                           | Lesná xxxxxxxx395 01 Pacov<br>Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01<br>Pelhřimov                                  |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Jindřichem Jírou                                                                                           |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Jindřich Jíra                                                                                              |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Ing. Jindřich Jíra, Ing. Pavel Dvořáček                                                                         |
| <b>Telefon:</b>                                         | xxxxxxx                                                                                                         |

E-mail : xxxxxxxx  
ID DS: ezcpkw8  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČO: 43820654  
DIČ: xxxxxxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) Ing. Jindřich Jíra  
za zpracování návrhu KoPÚ:  
(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Údraž**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

## Čl. II Předmět Dodatku

1. Dle skutečně provedených prací dochází k úpravě počtu měrných jednotek v rámci etapy 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení a s ní souvisejících etap 3.2.1.1., 3.2.1.2 a 3.2.1.3.

**Etapa 3.2.1.1.** – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro potřeby PSZ bylo vypracováno 90 MJ, dle SOD je 36 MJ. Navýšení je o 54 MJ.

**Etapa 3.2.1.2.** – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - pro potřeby PSZ bylo vypracováno 21 MJ, dle SOD je 83 MJ. Snížení je o 62 MJ.

**Etapa 3.2.1.3.** – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - pro potřeby PSZ byly vypracovány 4 MJ, dle SOD je 1 MJ. Navýšení je o 3 MJ.

2. Tímto se celková cena díla zvyšuje o 25 900 Kč bez DPH.
3. Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

5.5.2020

**Za zhotovitele:**

4.5.2020

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

5.5.2020

.....  
**Ing. Jindřich Jíra**  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....  
Ing. Jarmila Najmanová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Údraž

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ Údraž**

|                                                                    | Hlavní celek / dílčí část                                                                                                       | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                                                                                   |
| 3.1.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 4        | 800                     | 3 200                    | 30. 11. 2016                                                                                      |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 4        | 1 500                   | 6 000                    |                                                                                                   |
| 3.1.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                                                                                        | ha     | 456      | 450                     | 205 200                  | 30. 4. 2017                                                                                       |
| 3.1.3                                                              | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 157      | 1 900                   | 298 300                  | 15. 12. 2017                                                                                      |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 23       | 2 500                   | 57 500                   | 15. 12. 2017                                                                                      |
|                                                                    | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 0        | 6 000                   | 0                        |                                                                                                   |
| 3.1.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 446      | 150                     | 66 900                   | 30. 11. 2017                                                                                      |
| 3.1.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 446      | 300                     | 133 800                  | 30. 4. 2018                                                                                       |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>770 900</b>           | <b>30. 4. 2018</b>                                                                                |
| <b>3.2.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                                                                                   |
| 3.2.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 444      | 500                     | 222 000                  | do 6 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu                                 |
| 3.2.1.1.                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 90       | 600                     | 54 000                   |                                                                                                   |
| 3.2.1.2.                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 21       | 250                     | 5 250                    |                                                                                                   |
| 3.2.1.3.                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4        | 3 000                   | 12 000                   |                                                                                                   |
| 3.2.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                 | ha     | 444      | 800                     | 355 200                  | do 8 měsíců od předání PSZ                                                                        |
| 3.2.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>668 450</b>           |                                                                                                   |
| <b>3.3</b>                                                         | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 446      | 290                     | 129 340                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí                                                                |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>129 340</b>           |                                                                                                   |
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm | 10       | 1 500                   | 15 000                   | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>15 000</b>            |                                                                                                   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |  |  |  |                     |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  |  |  |  | 770 900 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   |  |  |  | 668 450 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               |  |  |  | 129 340 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 15 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        |  |  |  | <b>1 583 690 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            |  |  |  | 332 574,90          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                |  |  |  | <b>1 916 264,90</b> |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jindřich Jíra**  
reprezentant sdružení

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek