

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 423-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov
Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon: xxxxxxx
E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
(reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra -
PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček)
Sídlo: Lesná xxxxxxx395 01 Pacov
Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01
Pelhřimov
Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou
**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Jindřich Jíra
**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Jindřich Jíra, Ing. Pavel Dvořáček
Telefon: xxxxxxx

E-mail : xxxxxxxx
ID DS: ezcpkw8
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČO: 43820654
DIČ: xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Údraž**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Čl. II

Předmět Dodatku

1. Dle skutečně provedených prací dochází k úpravě počtu měrných jednotek v rámci etapy 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení a s ní souvisejících etap 3.2.1.1., 3.2.1.2 a 3.2.1.3.

Etapa 3.2.1.1. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro potřeby PSZ bylo vypracováno 90 MJ, dle SOD je 36 MJ. Navýšení je o 54 MJ.

Etapa 3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - pro potřeby PSZ bylo vypracováno 21 MJ, dle SOD je 83 MJ. Snížení je o 62 MJ.

Etapa 3.2.1.3. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - pro potřeby PSZ byly vypracovány 4 MJ, dle SOD je 1 MJ. Navýšení je o 3 MJ.

2. Tímto se celková cena díla zvyšuje o 25 900 Kč bez DPH.
3. Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

5.5.2020

Za zhotovitele:

4.5.2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

5.5.2020

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Údraž