

Stavba : Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané

**Zápis o projednání dodatku PD s datem 06 2019 s obcí Senice na Hané,
Datum jednání : 28.6.2019**

Přítomni :

Za obec Senice na Hané : starosta Ing Tichý Michal

Za projektanta : Ing Hynek Hradský

Projektant podrobně seznámil účastníky jednání s řešením dodatku projektu s názvem **Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané, Dodatek PD s datem 06 2019.**

Projektová dokumentace Biocentrum Veklice byla upravena na základě doporučení supervize OIČPF (Oddělení investičních činností a programového financování) Státního pozemkového úřadu ČR v Praze, doručeno od SPÚ pobočky Olomouc dne 11.4. 2019.

Cílem úprav je snížit náklady na realizaci stavby a na druhé straně vytvořit v rozpočtu rezervu na případné dotěsnění podloží hráze.

Úprava se dotýká hlavně SO2 – Hráz nádrže. Zde je nově navržena trvalá deponie zeminy v JV koutu staveniště a prodloužen průleh pod hrází. Současně je zde navržena zmíněná rezerva na dotěsnění podloží hráze.

Ostatní stavební objekty jsou dotčeny jen nepatrně : zkracuje se odvoz přebytku ornice ze vzdálenosti 5 km na 1km a odvoz přebytku zeminy ze vzdál 7 km na 0,5km. Mění se také Seznam pozemků k rekultivaci, který je přílohou Průvodní zprávy.

Z důvodu nové lokality k rekultivaci, byla vypracována nová dokumentace s názvem Rekultivace pozemků "Veklice", k.ú. Senice na Hané.

Veškeré úpravy PD vyplývající z dodatku jsou promítnuty do výkazu výměr a rozpočtu stavby v cenách URS 2015.

Zapsal : Ing. Hynek Hradský



Stanovisko obce Senice na Hané :

Zástupce obce Senice na Hané souhlasí s předloženým dodatkem projektu s názvem Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané, Dodatek PD s datem 06 2019.

Ing. Michal Tichý :

