

č. objednatele: 1014-2014-525101

č. zhotovitele: Xs-009-2014-STR

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střílky,
uzavřené dne 3. 10. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Michal Luhan Jaromír Vlach
Telefon / e-mail:	+420 725 970 657 / m.luhan@spucr.cz +420 725 548 191 / j.vlach@spucr.cz
Osoba administrující veř. zakázku:	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons) předsedou představenstva
IČ:	25567179
DIČ:	CZ25567179
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
Telefon / e-mail:	+ 420 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 3. 10. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střílky (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 - 3.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek v hlavním celku 3., v dílčí části 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 121 900 Kč bez DPH (snížení o 121 900 Kč bez DPH), tj. 4 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2014.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
235 MJ x 460 Kč = 108 100 Kč (původně dle SOD 500 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	1 653 310 Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.7.) bez DPH	956 325 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	317 400 Kč
Celková cena bez DPH		2 927 035 Kč
DPH 21 %		614 677 Kč
Celková cena díla včetně DPH		3 541 712 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 10. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost Mgr. Jitka Gardavská
Ve Zlíně dne 12. 5. 2020

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střílky

Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	652	200	130 400	15. 2. 2015
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v celém k.ú. Střílky	ha	993	180	178 740	
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole (celé k.ú), návrh na doplnění	bod	33	600	19 800	15. 2. 2015
	Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí: výpočet	bod	16	1 600	25 600	
	kámen 160 x 160 mm ochranná tyč	bod	10	320	3 200	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	602	900	541 800	15. 6. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	2 000	40 000	15. 6. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	30	2 000	60 000	15. 6. 2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	1 500	247 500	15. 11. 2015
1.5.	Stabilizace obecní hranice (§ 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb.) kamennou značkou	bod	1	590	590	15. 11. 2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	102	1 600	163 200	15. 11. 2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	644	370	238 280	29. 4. 2016
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč					1 653 310	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření dok. skupiny a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	595	575	342 125	15. 10. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	16	500	8 000	15. 10. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	940	0	15. 10. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	18	500	9 000	15. 10. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	595	960	571 200	31. 7. 2017
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	0	5 100	0	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	6 500	26 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH v Kč					956 325	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	235	460	108 100	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán)	ha	644	325	209 300	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH v Kč					317 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						Celkem
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH						1 653 310 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH						956 325 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH						317 400 Kč
Celková cena bez DPH						2 927 035 Kč
DPH 21 %						614 677 Kč
Celková cena díla včetně DPH						3 541 712 Kč