

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Zlatníky**

uzavřené pod č. objednávatele 1088 - 2012 - 130711 ze dne 20. 6. 2012 ve znění pozdějších  
dodatků č.1 – 5.

mezi smluvními stranami

**I. Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.  
m. Praha  
Pobočka Kladno**

Adresa: Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněná jednat:  
Ing. Ivana Capoušková,  
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněná jednat:  
Ing. Antónia Kolibačová

Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774

**II. Zhotovitel:**

**AGROPLAN spol. s.r.o.**

Adresa : Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněná jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech oprávněná jednat: XXXXXX

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČ/ DIČ: 48110141/CZ48110141

**Článek I.**

**Předmět dodatku smlouvy**

Dodatkem se mění termíny odevzdání dílčích etap částí díla uvedených v článku II., a to v souvislosti s omezeními, která vyplynula z nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 na území České republiky.

## Článek II.

Na základě ujednání smluvních stran v příloze dodatku č. 4 smlouvy o dílo se mění termíny odevzdání dílčích etap následovně:

### Původní znění dle dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část	Termín (měsíce od podpisu dodatku č. 4)
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	16
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	24
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	28

### Nové znění

Hlavní celek / dílčí část	Termín (měsíce od podpisu dodatku č. 4)
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	18
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	26
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	30

## Článek III.

### Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem X. odst. 2 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 6 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

**Za objednatele:**

V Kladně dne: 25. 5. 2020

**Za zhotovitele:**

V Praze dne: 25. 5. 2020

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

.....  
Ing. Jana Švábová  
jednatel společnosti