

Dodatek č.2 k SOD - méněpráce

Příloha č. 1 k dodatku č. 2

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná

Objekt: Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Část: Poldr č.2 - SO-01-1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem dle původní SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle původní SOD	Skutečné množství	Cena jednotková	Cena celkem dle skutečného množství	Hodnota méněprací (dodatek 2)
1	2	3	4	5	6	7				

HSV Práce a dodávky HSV 3 711 278,99 2 780 883,59 930 395,40

1 Zemní práce 0,00

1	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	612,300			592,500			0,00
---	-----------	---	----	---------	--	--	---------	--	--	------

Štěpka bude odvezena do 500 m na pozemky Městysu Dolní Čermná.

2	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000			1,000			0,00
3	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	4 080,000			1 752,000			0,00
4	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4 080,000			2 099,000			0,00
5	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000			1,000			0,00
6	112999001-R	Rozřezání kmene stromu D do 300 mm na díly dl. 1,0 m	kus	4 080,000			1 752,000			0,00
7	112999010-R	Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m	kus	1,000			1,000			0,00
8	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	409,000			409,000			0,00
9	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 012,000			1 012,000			0,00
10	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	303,600			303,600			0,00
11	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	97,514			97,514			0,00
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,253			29,253			0,00
13	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	589,800			589,800			0,00
14	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000			1,000			0,00
15	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	4 080,000			1 752,000			0,00
16	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	4 080,000			2 099,000			0,00
17	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000			1,000			0,00
18	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	16 320,000			8 396,000			0,00
19	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000			4,000			0,00
20	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 099,800			1 099,800			0,00
21	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,800			3,800			0,00
22	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	589,800			589,800			0,00
23	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	1 099,800			1 099,800			0,00
24	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	4 369,000			4 369,000			0,00

Zemina na hráz bude dovezena ze zemníku SO-01-4 Zátopa.

25	171209005-R	Skládkovné - pařezy	t	204,100			102,026			0,00
26	171209018-R	Skládkovné - zemina	t	1 979,640			1 979,640			0,00
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,702			9,702			0,00
28	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	409,000			409,000			0,00
29	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	409,000			409,000			0,00

30	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 579,000			1 579,000			0,00
31	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	40,953			40,953			0,00
- 0,020 kg/m2, ztratné 3%										
32	181951102	Úprava pláňě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	409,000			409,000			0,00
33	182201101	Svahování násypů	m2	1 836,000			1 836,000			0,00
34	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	66,000			66,000			0,00
35	182301135	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	1 513,000			1 513,000			0,00
2 Zakládání										
36	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	405,000			405,000			0,00
- kamenivo fr. 32-63 mm										
37	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	112,000			112,000			0,00
38	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF3, XA2	m3	8,316			8,316			0,00
39	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	57,240			57,240			0,00
40	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	57,240			57,240			0,00
41	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,043			0,043			0,00
42	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,506			0,506			0,00
4 Vodorovné konstrukce										
43	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	33,000			33,000			0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
44	936990002-R	Nivelační značka zarážena vč. zaměření	ks	2,000			2,000			0,00
998 Přesun hmot										
45	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	747,558			747,558			0,00

Celkem

3 711 278,99

2 780 883,59

930 395,40

Dodatek č.2 k SOD - vícepráce

Příloha č. 2 k dodatku č. 2

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná

Objekt: Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Část: Poldr č.3 - SO-02

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV**109 929,26****1 Zemní práce**

1	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	47,320		
2	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,146		
3	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	41,990		
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	167,960		
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	167,960		
6	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,050		
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	78,036		
8	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	26,350		
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,475		

4 Vodorovné konstrukce

###	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	5,850		
-----	-----------	---	----	-------	--	--

8 Trubní vedení

###	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	127,400		
###	28613172	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 50x4,6mm	m	129,311		
###	31951278	spojka svěrná pro oboustranné svěrné spojení pro PE trubku plast-plast 50x50mm	kus	3,000		
###	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	127,400		
###	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	127,400		
###	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
###	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,095		
###	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	5,200		
###	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	127,400		
###	899914111	Montáž ocelové chráničky D 101,6 x 5 mm	m	10,400		
###	55283913	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 101,6x5,0mm	m	10,400		
###	24633007	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží	litr	0,500		

998 Přesun hmot

###	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,768		
-----	-----------	--	---	-------	--	--

Celkem**109 929,26**

Dodatek č.2 k SOD - položky určené k přesunu do jiné smlouvy

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná

Objekt: Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Část: Poldr č.2 - SO-01-1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Příloha č. 3 k dodatku č. 2

P.Č.	Kód položky	Popis	Skutečné množství	Cena jednotková	Cena celkem dle skutečného množství
1	2	3			
6	112999001-R	Rozřezání kmene stromu D do 300 mm na díly dl. 1,0 m	1 752,000		0,00
7	112999010-R	Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m	1,000		0,00

Celkem

140 260,00