

## DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO k realizaci společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná ze dne  
2.3.2020

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Městys Dolní Čermná**  
zastoupený: Petrem Helekalem, starostou městyse  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Helekal, starosta městyse  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Helekal, starosta, tel. xxx  
adresa: Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná  
e-mail: [xxx](#)  
Ing. Jiří Svoboda, místostarosta, tel. xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: pxkber4  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 1321618359/0800  
IČO: 00278734  
DIČ: CZ00278734  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:** P O P R spol. s r.o.  
**Sídlo:** Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: v4tr3ia  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové  
číslo účtu: 894044-511/0100  
IČO: 465 09 283  
DIČ: CZ 465 09 283

**Zhotovitel je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v HK**, oddíl **C**, vložka **2285**  
(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem uzavření tohoto dodatku přesun položek č. 6 a 7 z upraveného rozpočtu „Měněpráce“ (Rozřezání kmene stromu D do 300 mm na díly dl. 1,0 m a Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m) v celém rozsahu ze smlouvy 1. účastníka (SPÚ) do smlouvy 2. účastníka (Městys Dolní Čermná). Tento přesun položek se ve výsledku chová neutrálně vůči veřejné zakázce a bude ošetřen v uzavřeném dodatku obou účastníků. K přesunu položek dochází na základě dohody mezi účastníky společného zadání veřejné zakázky.

## **Čl. II Cena díla**

Celková cena za provedení díla se na základě dodatku č. 1 mění takto:

Původní cena za provedení díla dle SOD:	145 380,34 Kč
Přesun položek č. 6 a 7 ze smlouvy SPÚ do smlouvy Městyse:	140 260,00 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1:	285 640,34 Kč
DPH 21 % činí	59 984,47 Kč
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>345 624,68 Kč</b>

## **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Nedílnou přílohou dodatku č. 2 je vyjádření změny v soupisu prací.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Čermné dne 1.6.2020

V Hradci Králové dne 1.6.2020

.....  
Petr Helekal, starosta městyse

.....  
Ing. Vladimír Pražák, jednatel