

č. objednatele: 1014-2014-525101

č. zhotovitele: Xs-009-2014-STR

## DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střílky,  
uzavřené dne 3. 10. 2014

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Kroměříž
<b>Sídlo pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Michal Luhan Jaromír Vlach
<b>Telefon / e-mail:</b>	+420 725 970 657 / m.luhan@spucr.cz +420 725 548 191 / j.vlach@spucr.cz
<b>Osoba administrující veř. zakázku:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons) předsedou představenstva
<b>IČ:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247/0100
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
<b>Telefon / e-mail:</b>	+ 420 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 3. 10. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střílky (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 - 4.
2. Dle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., o změně některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů, není s účinností od 1. 10. 2019 možno zaokrouhlovat DPH na celé koruny. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno upravit celkovou cenu díla včetně DPH, přestože ke změně celkové ceny díla bez DPH ani ke změně sazby DPH nedochází.
3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2014.

### I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy se tímto dodatkem upravuje ve smyslu výše uvedených zákonů.

### II.

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	1 653 310 Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.7.) bez DPH	956 325 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	317 400 Kč
Celková cena bez DPH		2 927 035 Kč
DPH 21 %		614 677 Kč
Celková cena díla včetně DPH		3 541 714 Kč

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 10. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

Geocart CZ a.s.  
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)  
předseda představenstva

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík  
Ve Zlíně dne 5. 6. 2020

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střílky

Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	652	200	130 400	15. 2. 2015
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v celém k.ú. Střílky	ha	993	180	178 740	
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole (celé k.ú), návrh na doplnění	bod	33	600	19 800	15. 2. 2015
	Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí: výpočet	bod	16	1 600	25 600	
	kámen 160 x 160 mm ochranná tyč	bod	10	320	3 200	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	602	900	541 800	15. 6. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	2 000	40 000	15. 6. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	30	2 000	60 000	15. 6. 2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	1 500	247 500	15. 11. 2015
1.5.	Stabilizace obecní hranice ( § 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb. ) kamennou značkou	bod	1	590	590	15. 11. 2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	102	1 600	163 200	15. 11. 2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	644	370	238 280	29. 4. 2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 653 310</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření dok. skupiny a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	595	575	342 125	15. 10. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	16	500	8 000	15. 10. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	940	0	15. 10. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	18	500	9 000	15. 10. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	595	960	571 200	31. 7. 2017
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	0	5 100	0	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	6 500	26 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>956 325</b>	

<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	235	460	108 100	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán )	ha	644	325	209 300	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>317 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						<b>Celkem</b>
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH						1 653 310 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH						956 325 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH						317 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>						<b>2 927 035 Kč</b>
DPH 21 %						614 677 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>						<b>3 541 714 Kč</b>