


## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)




### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky,  
KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Mgr. Alena Rufferová*, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
V technických záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*  
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Tel.   
E-mail: Rychnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

<b>Sdružení :</b>	
<b>Reprezentant sdružení</b>	GROMA PLAN s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Pavlem Vostrackým - jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Pavel Vostracký
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	ekc85xd
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	27-4501350277/0100
<b>IČO:</b>	25233025

<b>DIČ:</b>	CZ25233025
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
<b>2. účastník sdružení</b>	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Telefon:</b>	[REDACTED]
<b>E-mail :</b>	[REDACTED]
<b>IČO:</b>	29099323
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 24674
<b>3. účastník sdružení</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>Sídlo:</b>	Slatiňany, [REDACTED]
<b>Telefon:</b>	[REDACTED]
<b>E-mail :</b>	[REDACTED]
<b>IČO:</b>	60103507
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	[REDACTED]
<b>Osoba odpovědná za geodetické práce</b>	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“):

#### čl. I.

##### Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 2.6.2020 č.j. SPU 194049/2020 o změnu termínů dokončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, s termínem odevzdání do 30.6.2020.
- 1.2. Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění nenadálou krizí s epidemií onemocnění COVID 19 jako oprávněné. Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda ČR Usnesením č. 194 nouzový stav. Následně dne 15.3.2020 Usnesením č. 215 vydala zákaz volného pohybu osob vyjma nejnutnějších záležitostí a Ministerstvo zdravotnictví vydalo 23.3.2020 mimořádné opatření č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze kterého vyplývá, že na veřejných místech se mohou společně zdržovat maximálně 2 osoby. Tím došlo k nemožnosti provádět zjišťování hranic pozemků, které předpokládá účast vlastníků pozemků a jen sama komise pro zjišťování hranic má obvykle 4 členy. Navíc v celém průběhu krize se opatření neustále měnila a nebylo jasné, jaká omezení budou platit za několik týdnů. Při tom pozvánky na šetření hranic je třeba rozesílat cca 3 týdny předem.

## čl. II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny splnění fakturačních celků takto:

Fakturační celek		Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2020	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.6.2020	do 2 měs. od výzvy zadavatele

## čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 11.6.2020

V Plzni dne 10.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

\_\_\_\_\_  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.