

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov
nad Kněžnou

*Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad
Kněžnou*

*Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou*

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



rychnov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:

Foltánek s.r.o.

Perucká 1, Praha 2, 120 00

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek





8k7p399

KB

43-6830890257/0100

24662976

CZ24662976

vedený městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 164338

Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.5.2020 č.j. SPU 183126/2020 o změnu termínů dokončení dílčích částí 3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, jehož součástí je šetření obvodů budov a lesních pozemků s vlastníky s termínem odevzdání 30.6.2020 a dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, s termínem odevzdání do 30.9.2020.
- 1.2. Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění nenadálou krizí s epidemií onemocnění COVID 19 jako oprávněné. Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda ČR Usnesením č. 194 nouzový stav. Následně dne 15.3.2020 Usnesením č. 215 vydala zákaz volného pohybu osob vyjma nejnutnějších záležitostí a Ministerstvo zdravotnictví vydalo 23.3.2020 mimořádné opatření č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze kterého vyplývá, že na veřejných místech se mohou společně zdržovat maximálně 2 osoby. Tím došlo k nemožnosti provádět zjišťování hranic pozemků, které předpokládá účast vlastníků pozemků a jen sama komise pro zjišťování hranic má obvykle 4 členy. Navíc v celém průběhu krize se opatření neustále měnila a nebylo jasné, jaká omezení budou platit za několik týdnů. Při tom pozvánky na šetření hranic je třeba rozesílat cca 3 týdny předem. Opatření proti šíření onemocnění COVID 19 jsou sice v době podpisu tohoto dodatku podstatně zmírněna, plně odvolána však nejsou.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny splnění fakturačních celků takto:

Fakturační celek		Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	30.6.2020	30.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	30.6.2020	30.8.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	30.6.2020	30.8.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.9.2020	31.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.9.2020	do 2. měs. od výzvy pobočky

Čl. III
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 17.6.2020

V Praze dne 16.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti