

## Dodatek č. 8

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 497-2015-520203 – KoPÚ Proseč-Obořiště uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Sídlo: Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Telefon: xxxxx  
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.  
(firma GEFOS a.s. se transformovala na firmu TKP geo s.r.o.,  
na základě výpisu z obchodního rejstříku)  
Společnost: TRAVAL, s.r.o.  
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 6v9764u  
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice  
Číslo účtu: 7000017576/8040  
IČ: 260 85 518  
DIČ: CZ26085518  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost: TKP geo s.r.o.  
sídlo: Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 370 07 České  
Budějovice  
zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatel  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: u7n38kc  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 244858097/0300  
IČ: 241 34 295  
DIČ: CZ24134295

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734

dále jen „zhotovitel“.

### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počet měrných jednotek vychází ze Žádosti o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Proseč-Obořiště, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 250 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení bude 175 MJ.

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 22 500,- Kč bez DPH (to je 27 225,- Kč s DPH).

### **Článek druhý:**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 7 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24.6.2020

V Českých Budějovicích dne 15.6.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....

**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka TRAVAL, s.r.o.  
a zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o.  
a TKP geo s.r.o.

**Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

## Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 - KoPÚ Proseč-Obořiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	500	4 500	30.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	333	450	149 850	1.8.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu - celá výměra k.ú.	ha	365	300	109 500	29.4.2016
	Vodohospodářská studie - celá výměra k.ú.	ha	365	150	54 750	29.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	800	89 600	31.10.2016
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	170	200	34 000	31.1.2017
3.1.6.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	200	0	...
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně případného upřesnění, resp. rekonstrukce přidělu v rozsahu cca 17 ha	ha	333	500	166 500	31.5.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>611 700</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	333	450	149 850	29.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	400	28 000	29.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	400	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	300	4 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	300	8 700	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	333	500	166 500	21.11.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3+1přil.	2 000	6 000	31.5.2019
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>363 550</b>	

3.3	Mapové dílo	ha	333	250	83 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>83 250</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	300	52 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>52 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	611 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	363 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 111 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	233 310 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 344 310 Kč</b>

V Jihlavě dne 24.6.2020

V Českých Budějovicích dne 15.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka TRAVAL, s.r.o.  
zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a TKP geo s.r.o.