

## DODATEK č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL. M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: +420 727 956 454

E-mail: trebic.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

**SPH stavby s. r. o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

**zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem**

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 27-3948420257/0100

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470 Společnost je zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 11. 6. 2019, je provedení stavby **Vodní nádrže Habr v k. ú. Krokočín** (dále jen „dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách.



Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XVIII, bodem 3. smlouvy o dílo, kdy ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tímto dodatkem č. 1 dojde ke změně **článku III Cena díla, bod 4.**

II.

Součástí stavby vodní nádrže Habr byla přeložka venkovního vedení vysokého napětí za předem rozpočtovanou částku 1 034 849,-- Kč bez DPH, která je součástí rozpočtu zhotovitele jako stavební objekt SO 04 – Přeložka vedení společnosti E-on. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené dne 11. 6. 2019.

Po uzavření smlouvy o dílo na stavbu vodní nádrže Habr byla položka za přeložku venkovního vedení vysokého napětí vyčíslena dle skutečných nákladů na částku 868 620,-- Kč bez DPH. Na tuto částku vystavil zhotovitel dne 17. 7. 2019 fakturu č. 2019330055 a objednatel tuto fakturu dne 5. 8. 2019 uhradil.

Smluvní strany se dohodly, že rozdílová částka ve výši 166 229,-- Kč bez DPH představuje méněpráce, o které bude celková cena za provedení díla 8 590 249,-- Kč bez DPH ponížena.

III.

Smluvní strany se dohodly, že

Cena za provedení díla bez DPH činí:	8 424 020,00 Kč
21 % DPH:	1 769 044,20 Kč
<b>Celková cena za provedení díla vč. 21 % DPH činí:</b>	<b>10 193 064,20 Kč</b>

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2019 zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne 30. 6. 2020

V Bystřici pod Pernštejnem dne 26. 6. 2020

.....  
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Radek Pospíšil, jednatel  
společnosti SPH stavby s. r. o.