

# PROTOKOL

## o rozdělení přemětu díla

v rámci uzavřené smlouvy o dílo č. 306-2020-541101 ze dne 2. 6. 2020

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Pobočka Semily  
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily  
Zastoupený: Ing. Dášou Zemanovou,  
vedoucí Pobočky Semily  
Tel. +420 [REDACTED]  
E-mail: d.zemanova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.  
Sídlo: Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02  
Zastoupený: Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem  
Tel./Fax: +420 [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: W9Wia22  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 182867130/0300  
IČO: 25251431  
DIČ: CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“).

**sepsaly níže uvedeného dne, měsíce a roku tento protokol o rozdělení předmětu díla na části (dále jen „protokol“), a to v souladu s bodem 3.5 Čl. III smlouvy o dílo č. 306-2020-541101 ze dne 2. 6. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“)**

**Čl. I**  
**Předmět a účel protokolu**

- 1.1. Předmětem tohoto protokolu je rozdělení předmětu díla na jednotlivé dílčí části v souladu s ust. bodu 3.5 Čl. III smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovením díla se dle bodu 3.1 smlouvy o dílo rozumí vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic pozemků v k.ú. Dolní Sytová, Košov, Kotelsko, Lomnice nad Popelkou, Nedaříž, Nová Ves nad Popelkou, Rváčov, Václaví, Veselá u Semil včetně vyhotovení záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“).

**Čl. II**  
**Rozdělení díla a termín plnění**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na rozdělení předmětu díla do níže uvedených dílčích etap a termínů plnění dle bodu 4.2 Čl. IV smlouvy o dílo:

**I. etapa do 31. 07. 2020**

kat. území	vytyčení pozemků 1 MJ = 100 bm
Rváčov	89
Nová Ves nad Pop.	39
<b>Celkem</b>	<b>128</b>

**II. etapa do 31. 08. 2020**

kat. území	vytyčení pozemků 1 MJ = 100 bm
Lomnice nad Popelkou	12
Košov	3
Veselá u Semil	72
<b>Celkem</b>	<b>87</b>

**III. etapa do 30. 09. 2020**

kat. území	vytyčení pozemků 1 MJ = 100 bm
Kotelsko	70
Nedaříž	4
Václaví	4
Dolní Sytová	84
<b>Celkem</b>	<b>162</b>

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Protokol o rozdělení předmětu díla je součástí smlouvy o dílo. Ostatní ujednání uvedená v uzavřené smlouvě o dílo č. 306-2020-541101 ze dne 2. 6. 2020 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si protokol přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne

V Hradci Králové dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**Ing. Dáša  
Zemanová**

Digitálně podepsal  
Ing. Dáša  
Zemanová  
Datum: 2020.06.23  
14:50:44 +02'00'

.....  
Ing. Dáša Zemanová  
vedoucí pobočky Semily

.....  
Ing. Pavel Gregor - jednatel  
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

*podepsáno elektronickým podpisem*

*podepsáno elektronickým podpisem*