

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 6/2016/504203

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Osangová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 725 385 679
E-mail :	o.osangova@spucr.cz
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová
Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	xxxxxx 326 00 Plzeň
IČO:	72274433
DIČ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 6/2016/504203 ze dne 14.7.2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Starý Láz**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Starý Láz**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počty jednotek a ceny za dílčí části dle článku III. Smlouvy o dílo takto:
 - 2.1.1. 3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“

Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 200 MJ

Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 197 MJ

Méněpráce: 3 MJ á 500,- Kč

Cena za méněpráce: 3 x 500,- Kč = - 1500,- Kč bez DPH

Cena za skutečně provedené práce celkem: 197 x 500 = 98500,- Kč bez DPH

Termín odevzdání etapy 3.4. je stanoven na 30. 10. 2020

- 2.2. Změny ve vykazovaných měrných jednotkách dílčí části jsou rovněž uvedeny v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Starý Láz, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dále se tímto dodatkem mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech ze strany objednatele:
 - v technických záležitostech je oprávněna jednat Bc. Olga Osangová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 - 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Klatovech dne 13. 07. 2020

V Plzni dne 09. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
Ing. Helena Krausová

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starý Láz - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	31. 01. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	180	1 000	180 000	31. 03. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	1 000	1 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 000	200 000	31. 05. 2017
	Méněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-2	2 000	-4 000	31. 05. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 000	6 000	31. 07. 2017
	Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	-1	2 000	-2 000	31. 07. 2017
	Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	3 500	49 000	31. 10. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	181	800	144 800	31. 07. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	900	162 900	31. 10. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					752 700	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 000	180 000	31. 08. 2018
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení	ha	1	1 000	1 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	10 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 000	36 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-1	5 000	-5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	180	1 000	180 000	
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1	1 000	1 000	30. 04. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					458 000	
3.3	Mapové dílo	ha	181	400	72 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					72 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	500	100 000	30. 10. 2020
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - méně práce	100 hm	3	500	-1 500	30.10. 2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					98 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	752 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	458 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	72 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	98 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 381 600 Kč
DPH 21% v Kč	290 136 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 671 736 Kč

V Klatovech dne 13. 07. 2020

V Plzni dne 09. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová

jednatel

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.