

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO k realizaci společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná ze dne
2.3.2020

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Městys Dolní Čermná**
zastoupený: Petrem Helekalem, starostou městyse
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Helekal, starosta městyse
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Helekal, starosta, tel. 465 393 125,
603 847 093
adresa: Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná
e-mail: [xxx](#)
Ing. Jiří Svoboda, místostarosta, tel. xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: pxkber4
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1321618359/0800
IČO: 00278734
DIČ: CZ00278734
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: P O P R spol. s r.o.
Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu: 894044-511/0100
IČO: 465 09 283
DIČ: CZ 465 09 283

Zhotovitel je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v HK**, oddíl **C**, vložka **2285**

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem uzavření tohoto dodatku je menší rozsah skutečného plnění u položek č. 6 a 7 (rozřezání kmene stromu D do 300mm a D do 500 mm na díly dl. 1,0 m). Důvodem je rozřezání kmenů na větší díly než 1m s ohledem na další možnost využití a zpracování dřevní hmoty posouzené dle konkrétního stavu. Počet řezů je tak snížen cca na 1/3 předpokládaného počtu.

Položky č. 6 a 7 budou oceněny takto:38.957,60 Kč
(bez DPH)

Výsledná cena díla se snižuje a činí celkem (bez DPH).....184 337,94 Kč

Čl. II Cena díla

Celková cena za provedení díla se na základě dodatku č. 1 mění takto:

Původní cena za provedení díla dle SOD a dodatku č.1 : 285 640,34 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2: 184 337,94 Kč

DPH 21 % činí 38 710,97 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 223 048,91 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Nedílnou přílohou dodatku č. 2 je vyjádření změny v soupisu prací.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Čermné dne 13.7.2020

V Hradci Králové dne 10.7.2020

.....
Petr Helekal, starosta městyse

.....
Ing. Vladimír Pražák, jednatel