

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Hedeč ve znění dodatku č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	31.1.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 000	45 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	349	900	314 100	30.9.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	2 800	56 000	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 800	322 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 500	15 000	28.2.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	349	300	104 700	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	349	350	122 150	28.2.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					978 950	<b>28.2.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	349	1 000	349 000	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	500	7 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 000	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	349	800	279 200	13.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					730 700	
<b>3.6</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	349	850	296 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					296 650	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	800	160000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					160000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	978 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	730 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	296 650 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 166 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	454 923 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 621 223 Kč</b>

V Pardubicích dne 27.7.2020

V Pardubicích dne 27.7.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel