

## DODATEK Č.4 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřené na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Dolní Rokytá a Komplexní pozemkové úpravy Horní Rokytá**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen „NOZ“) číslo smlouvy  
objednatele: 1245-2015-537208

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Mladá Boleslav

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Konečný odběratel na faktuře: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Mgr. Roman Hanzík  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Josef Zeman  
Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: xxxxx  
E-mail: j.zeman1@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.  
sídlo: 193 00 Praha 9-Horní Počernice, Stoliňská 819/6  
zastoupený: Ing. Jan Šafář, jednatel  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 6hf76yp  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 1  
Číslo účtu: 1921639399/0800  
IČ: 45317551  
DIČ: CZ45317551

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7760

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx

### dále jen „zhotovitel“.

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:**

### Části 3.4.: Vytyčení pozemků dle zapsané DKM vícepráce KoPÚ Dolní Rokytá

Rekapitulace ceny dílčích částí vícepráce :

3.4.		MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	389	600	120 000	233 400	<b>+ 113 400</b>

#### KoPÚ Dolní Rokytá :

**1. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč dle smlouvy o dílo 1245-2015-537208 a dodatku č. 1, 2 a 3 původní cena bez DPH v Kč : 120 000,-**

**2. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo 1245-2015-537208 nově cena bez DPH v Kč : 233 400,-**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:

### Části 3.4.: Vytyčení pozemků dle zapsané DKM vícepráce KoPÚ Horní Rokytá

Rekapitulace ceny dílčích částí vícepráce :

3.4.		MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	299	400	100 000	119 600	<b>+ 19 600</b>

#### KoPÚ Horní Rokytá :

**1. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč dle smlouvy o dílo 1245-2015-537208 a dodatku č. 1, 2 a 3 původní cena bez DPH v Kč : 100 000,-**

**2. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo 1245-2015-537208 nově cena bez DPH v Kč : 119 600,-**

Odůvodnění:

Nutnost změny měrných jednotek nastala na základě žádostí vlastníků v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá o vytyčení pozemků dle zapsané DKM, kdy oproti původnímu předpokladu došlo po zpracování žádostí a zpřesnění linií dle žádosti o vytyčení v k.ú. Dolní Rokytá navýšení počtu měrných jednotek, které vlastníci požadují vytyčit. V k.ú. Dolní Rokytá byl předpoklad měrných jednotek k vytyčení 200 MJ, skutečnost dle zaslaných žádostí je 389 MJ, navýšení o 189 MJ. V k.ú. Horní Rokytá byl předpoklad měrných jednotek k vytyčení 250 MJ, skutečnost dle zaslaných žádostí je 299 MJ, navýšení o 49 MJ.

**Čl. VI. Odst 6.1 se mění**  
**Cena za provedení díla**

**6.1.** Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 a), b), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

**KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	790 950,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	379 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	90 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	233 400,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 494 150,- Kč</b>
DPH 21%	331 771,50- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 807 921,50- Kč</b>

**KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	661 910,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	429 370,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	92 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	119 600,-Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 303 080,- Kč</b>
DPH 21%	273 646,80- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 576 726,80- Kč</b>

**CELKEM za KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 452 860,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	808 770,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	182 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	353 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 797 230,-Kč</b>
DPH 21%	587 418,30- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>3 384 648,30-Kč</b>

#### IV.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1a, přílohou č.1b, k SOD – KoPÚ Dolní Rokytá a Horní Rokytá je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1245-2015-537208 uzavřené dne 10.11.2015.

V Mladé Boleslavi dne 31.07.2020

V Praze dne 30.07.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Roman Hanzík  
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....  
Ing. Jan Šafář  
jednatel GEOPROGRES, spol. s r.o.

Objednatel

Zhotovitel

Příloha:

1a. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá

1b. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá