

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 4/2018-537100 (KoPÚ Velký Újezd u Chorušic)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov

Zastoupen:

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiří Veselý

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Gabriela Poláková, Pobočka Mělník

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Telefon:

XXXXX

XXXXX

E-mail:

melnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AGROPLAN, spol. s r. o.

Sídlo:

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupen:

Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX, XXXXX

Telefon:

XXXXXX/ XXXXX

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu:

31405/0300

IČO:

48110141

DIČ:

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedenému:

Úřad městské části Praha 4

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

XXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:

XXXXXX

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100, uzavřené dne 4. 1. 2018 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r. o. Praha ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.

I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami došlo k úpravě měrných jednotek uvedených v Krycím listu nabídkové ceny výše uvedené Smlouvy o dílo. V této souvislosti a po posouzení žádosti zpracovatele o změnu počtu MJ dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	12	12 000
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	39	500	19 500	27	13 500
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500	15 000	0	0
Celkem				59 500		25 500

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 262 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	636 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	248 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	235 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 381 300,- Kč
DPH 21%	500 073,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 881 373,- Kč

Vzniklé méně práce jsou v absolutní hodnotě 34 000,- Kč bez DPH, tj. dochází ke změně 1,41 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100 uzavřené dne 4. 1. 2018 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 11. 8. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Jana Švábová
jednatelka