

# SMLOUVA O DÍLO

č. 23/2008 - MZe-PU Jihlava

Dodatek č. 4

uzavřený dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY :

### 1. Objednatel

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ/DIČ

Telefon

Fax

E-mail

DS

ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jihlava

Fritzova 4, 58601 Jihlava

Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení-ředitel

Ing. Jaromír Morkus, Věra Skořepová

Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

862675030207/0100

00020478/není plátce

567308759,567578967

567578977

pu\_jihlava@mze.cz

yphaax8

### 2. První zhotovitel

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ

DIČ

Zapsaný v

Telefon

Fax

E-mail

ING. JINDŘICH JÍRA - PROJEKCE

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Ing. Jindřich Jíra

Ing. Jindřich Jíra

Komerční banka a.s., pobočka Pelhřimov

19-3912910297/0100

43820654

CZ6705260859

--

565332567

565332567

jira@projekce-pe.cz

### Druhý zhotovitel

Sídlo

Ve smluvních věcech oprávněn jednat

V technických věcech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ

DIČ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Telefon

Fax

E-mail

DS

AREA G.K. spol. s r.o.

Praha 9, U Elektry 650, PSČ 198 00

Milan Nový

Milan Nový

Komerční banka a.s., pobočka Praha 8

19-4040960207/0100

25094459

CZ25094459

Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 49143

266610667

266610667

area@area.cz

jyem6ry

sdružení pod názvem **PROJEKCE § AREA G.K.** dle smlouvy o sdružení ze dne 14.11.2008 (dále jen zhotovitel)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2008** na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

### Čl. I.

#### Změna čl. VI. - Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel, dle této kalkulace :

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy, popř. datum
<b>1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu (odst.3 a 4 přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb.,	ha	620	300	186 000	17
1.2. Dohledání , ověření a doplnění stávajícího bodového pole (vybudování na základě schváleného návrhu) včetně stabilizace	ha	620	164	101 680	30.11.2009
1.3. Zaměření zájmového území , polohopis včetně registrace výšek včetně povrchových sítí	ha	390	1 400	546 000	30.11.2009
		230	1 400	322 000	21
1.4. Určení obvodu poz.úpravy s řetřením hranic vč.případných změn kat. hranic a vypracování potřebných GP, stabilizace bodů plastovou značkou	ha	540	1 500	810 000	23
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2, vypracování potřebných GP, vytýčení a stabilizace vlastnických hranic plast.značkou	ha	74	2 000	148 000	23
1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha	614	500	307 000	25

<b>2. NÁVRHOVÉ PRÁCE</b>					
2.1. Plán společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací	ha	540	500	270 000	30
2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení a pro stanovení plochy záboru půdy	ha	45	1 000	45 000	30
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPÚ	ha	540	1 600	864 000	31.3.2012
<b>3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO</b>					
3.1. Vytyč.pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace vlastnických hranic (plastovým mezníkem)	100 bm	250	1 000	250 000	(do 6 .měsíců od výzvy objednatele)
3.2. a 3.3.Vypracování nového mapového díla DKM (SPL,SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KPÚ	ha	614	300	184 200	(do 6 .měsíců od výzvy objednatele)
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 033 880,-</b>	
<b>DPH ve výši 19% do 31.12.2009 a ve výši 20% od 1.1.2010</b>				<b>19%</b>	<b>123 059,-</b>
				<b>20%</b>	<b>677 240,-</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>				<b>4 834 179,-</b>	

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

- Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší, než je předpoklad objednatele, postupuje se podle čl. X odst. 6 této smlouvy. V případě menšího množství měrných jednotek budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.
- Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
- Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 k obchodní smlouvě o dílo č. 23/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 12.12.2008 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 23/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 12.12.2008, včetně dodatků č. 1 až 3 beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke změně termínu fakturačního celku č. 2.3. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků došlo na základě žádosti zhotovitele z důvodu zpracování nové varianty již odsouhlaseného návrhu plánu společných zařízení na základě požadavku vlastníka pozemků a jeho opětovnému předložení sboru zástupců a zastupitelstvu obce (15.9.2011).
4. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 27. října 2011

V Pelhřimově dne : 2. 11. 2011

V Praze dne : 3. 11. 2011

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a p r v é h o z h o t o v i t e l e :**


  
  
 Ing. Jaromír Morkus  
 vedoucí oddělení - ředitel  
 Pozemkového úřadu Jihlava

  
 Ing. Jindřich Jíra  
**PROJEKCE**  
 U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
 IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565332567

Ing. Jindřich Jíra  
 ING. JINDŘICH JÍRA – PROJEKCE

**Z a d r u h é h o z h o t o v i t e l e :**

  
 G. K. spol. s r.o.  
 U Elektry 650, Praha 9, 198 00  
 tel./fax: 266 610 667  
 DIČ: CZ25094459

  
 Milan Nový  
 jednatel  
 AREA G.K. spol. s r.o.