

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 20/2017-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, Ing. Jitka Málková Pobočka Kolín
<b>Adresa:</b>	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:kolin.pk@spucr.cz">kolin.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX, XXXXX, XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	qzhp5bf
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	5279999001/5500
<b>IČO:</b>	29099323
<b>DIČ:</b>	CZ29099323
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 20/2017 – 537100 uzavřené dne 9. 5. 2017) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. z důvodu nutnosti řešení rozsáhlé aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků v návaznosti na změny obvodu pozemkové úpravy podle platného územního plánu obce. A dále v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky za účelem omezení šíření koronaviru , kdy nebylo možné uskutečnit projednávání návrhu pozemkových úprav s vlastníky.

Předmětem dodatku č. 3 je úprava fakturačního celku :

**3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1.zákona,**

Změna termínu plnění z 30.9. 2020 na 31.3. 2021

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 2. 9. 2020

V Praze dne 2. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

---

Ing. Helena Krausová, jednatel  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+KV s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Tři Dvory

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 500	50 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	302	740	223 480	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	800	8 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	462	110	50 820	30.6.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 600	16 000	30.6.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 400	235 200	31.10.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	1 400	21 000	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1 400	21 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	114	1 400	159 600	30.9.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	312	860	268 320	31.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	1 000	312 000	1.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 373 420</b>	<b>1.3.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	1 000	312 000	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	264	1 000	264 000	31.3. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 040	40 080	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>690 080</b>	
3.6.	<b>Mapové dílo</b>	ha	294	400	117600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>117 600</b>	
3.7.	<b>Vytyčení pozemků podle zapsané DKM</b>	100 bm	50	800	40 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí <sup>10</sup>

<b>Vytyčení pozemků podle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>	<b>40 000</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 373 420 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	690 080 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	117 600 Kč
Vytyčení pozemků podle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 221 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	466 431 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 687 531 Kč</b>

V Praze dne 2. 9. 2020

V Praze dne 2. 9. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jiří Veselý,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
 Ing. Helena Krausová - Jednatel