

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jolana Miškářová, KPÚ pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.	+420 xxx xxx xxx
E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	GEOVIA s.r.o.
Sídlo:	Židovice 128, 411 83 Hrobce
Zastoupený:	Ing. Milanem Krejným, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Krejný
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Krejný
Tel./Fax:	+420 xxx xxx xxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	sbx87ir
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.
Číslo účtu:	2200435438/2010
IČO:	27276554
DIČ:	CZ27276554
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 22071.	

(dále jen „zhotovitel“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. objednatele 173-2020-514101**

Čl. I

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu služeb a s tím související navýšení ceny díla. Zároveň dochází k prodloužení termínu provedení díla.
- 1.2. Na základě dohody smluvních stran se rozšiřuje předmět díla, zpracování geometrických plánů, o níže uvedené počty měrných jednotek nad rámec rozsahu stanoveném v původní smlouvě o dílo (v příloze č. 1 smlouvy), které jsou nezbytné pro dokončení restitučních řízení dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Cena za měrnou jednotku dle uzavřené smlouvy o dílo činí 2 498 Kč bez DPH

k.ú. Božanov – navýšení činí 10 MJ, tj. 24 980 Kč bez DPH

k.ú. Heřmánkovice – navýšení činí 5 MJ, tj. 12 490 Kč bez DPH

k.ú. Křinice – navýšení činí 1 MJ, tj. 2 498 Kč bez DPH

k.ú. Velký Dřevíč – navýšení činí 1 MJ, tj. 2 498 Kč bez DPH

k.ú. Vysoké Veselí – navýšení činí 2 MJ, tj. 4 996 Kč bez DPH

Navýšení činí: 47 462 Kč bez DPH.

Čl. II

Termín a místo plnění

- 1.1. Shora uvedené činnosti budou objednateli předány **do 31.10.2020**.

Čl. III

Cena za provedení díla

Původní smluvní cena:

- vyhotovení geometrických plánů včetně vytyčení a stabilizace (229 MJ)

(cena za 1 MJ 2 498,-Kč) 2 498,- Kč

(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice)

Smluvní cena celkem 572 042,- Kč

DPH 21% 120 129,- Kč

Celková cena s DPH 692 171,- Kč

