

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc

Jana Bortlová, Pobočka Olomouc

Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky
Prostějov Ing. Daniel Gottvald, Pobočka
Prostějov

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov

Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov
xxxxx

olomoucky.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka
5555.

GEOCENTRUM, spol. s r.o.**zeměměřická a projekční kancelář**

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Petr Liška, jednatel společnosti

xxxxx

xxxxx

xxxxx

6ejp63k

KB, a.s.

59309811/0100

47974460

CZ47974460

(dále jen „**zhotovitel**“).
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna počtu měrných jednotek a s tím spojená cena za provedení díla.

Odůvodnění:

Počty měrných jednotek vychází ze skutečně provedených prací v terénu. Počet měrných jednotek se snižuje z původních 214 na 206.

Čl. II Cena za provedení díla

Dodatkem se mění ustanovení článku VI. Cena za provedení díla, bodu 6.3. takto:

- vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace lomových bodů v terénu (206 MJ)

(cena za 1 MJ bez DPH) 885,- Kč

(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice)

Okres Olomouc

Smluvní cena 68.145,00 Kč

DPH 21% 14.310,45 Kč

Cena s DPH 82.455,45 Kč

Okres Prostějov

Smluvní cena 21.240,00 Kč

DPH 21% 4.460,40 Kč

Cena s DPH 25.700,40 Kč

Okres Přerov

Smluvní cena 92.925,00 Kč

DPH 21% 19.514,00 Kč

Cena s DPH 112.439,00 Kč

Smluvní cena celkem 182.310,00 Kč

DPH 21% 38.284,85 Kč

Celková cena s DPH 220.594,85 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 217-2020-521101, ve znění dodatku č. 1, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22.09.2020

V Olomouci dne 21.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška,
jednatel společnosti