

č. smlouvy objednatele: 993-2019-520202

č. zhotovitele: 239/2019

KoPÚ včetně upřesnění přidělů v k.ú. Šlapanov

D O D A T E K č. 1

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 11. 2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod

+420 727 957 187

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Účastníci společnosti (sdružení):

1.

2.

AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

jednatelům Milanem Novým

AREA G.K., spol. s r.o.

Sídlo: U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9

IČO: 25094459

DIČ: CZ 25094459

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo: xxx

Provozovna: xxx Pelhřimov

IČO: 43820654

DIČ: xxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Milan Nový

xxx, Ing. Jindřich Jíra

xxx

xxx

jyem6ry

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 11. 2019 na provedení díla „Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přidělů v k.ú. Šlapanov“.

ČI. I.

Na jednání dne 18.6.2020 na SPÚ za účasti objednatele i zhotovitele zakázky bylo dohodnuto, že budou pozastaveny práce na zakázce s výjimkou dílčích částí fakturačního celku (dále jen „FC“) 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy a 3.4.2. Podrobné měření polohopisu mimo trvalé porosty a v trvalých porostech.

Na kontrolním dnu konaném dne 17.9.2020 byl projednán aktuální stav prací prováděných v rámci KoPÚ Šlapanov a byla domluvena změna termínu níže uvedených dílčích částí FC:

FC 3.4.2.

Vektorizace vlastnické mapy – původní termín 30.9.2021, nový termín 30.9.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech (vč. lesních přidělů) včetně trvalého označení lomových bodů – původní termín 31.10.2020, nový termín 31.3.2021

Změny termínů dílčích fakturačních celků jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

ČI. II.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 25.9.2020

V Praze dne: 23.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností