

## **Dodatek č. 11**

**ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015**

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

**Adresa:** nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

**Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:** RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

**V technických záležitostech oprávněna jednat:** Bc. Alena Berková, rada

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ / DIČ:** 013 12 774 / CZ01312774

**a**

**Z h o t o v i t e l:** AGROPROJEKT PSO s.r.o.

**Adresa:** Slavičkova 840/1b, 638 000 Brno

**Zastoupený:** Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

**Číslo účtu:** 372520453/0300

**IČ/DIČ:** 416 01 483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele 411-2015-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tavíkovice a Dobronice (dále jen „smlouvy“)** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla bodu 6.1 smlouvy.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných** jednotek v rámci zpracování **hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.**

U hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dojde ke snížení počtu MJ z původních 400 nově na 321, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **35.550,- Kč bez DPH.**

**Hodnota méněprací podle dodatku č. 11 tak činí 35.550,- Kč bez DPH.**

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **Čl. VI. Cena za provedení díla** smlouvy takto:

**Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky a tohoto dodatku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

|                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5.) bez DPH | xxxxxxx,- Kč           |
| Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.2. a 3.1.6.) bez DPH                    | xxxxxxx,- Kč           |
| 2. Hlavní celek FC2 – Návrhové práce celkem (dílní části 3.1.4.1. a 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH        | xxxxxxx,- Kč           |
| 3. Hlavní celek FC3 - Mapové dílo celkem bez DPH                                                   | xxxxxxx,- Kč           |
| 4. Hlavní celek FC4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                             | xxxxxxx,-Kč            |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>                                                                   | <b>2.154.330,- Kč</b>  |
| DPH 21%                                                                                            | 452.409,30 Kč          |
| <b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>                                                                | <b>2.606.739,30 Kč</b> |

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje termíny plnění a specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 29. 9. 2020

V Brně dne 29. 9. 2020

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

| Hlavní celek / dílčí část                                                 |                                                                                                                                  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Harmonogram prací |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>3.1. Přípravné práce</b>                                               |                                                                                                                                  |        |          |                         |                          |                   |
| 3.1.1.                                                                    | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                 | bod    | 10       | x                       | x                        |                   |
|                                                                           | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                               | bod    | 10       | x                       | x                        |                   |
| 3.1.2.                                                                    | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU                                                                                       | ha     | 673      | x                       | x                        |                   |
| 3.1.3.                                                                    | Rozbor současného stavu                                                                                                          | ha     | 662      | x                       | x                        |                   |
| 3.1.4.                                                                    | Určení obvodu KoPÚ                                                                                                               | 100 bm | 247      | x                       | x                        |                   |
| 3.1.4.1                                                                   | Změna katastrální hranice                                                                                                        | 100 bm | 27       | x                       | x                        | 31.8.2018         |
| 3.1.5.                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona                                                                               | 100 bm | 13       | x                       | x                        |                   |
| 3.1.6.                                                                    | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                   | ha     | 664      | x                       | x                        |                   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                  |        |          |                         | x                        | 30.6.2017         |
| <b>3.2. Návrhové práce</b>                                                |                                                                                                                                  |        |          |                         |                          |                   |
| 3.2.1.                                                                    | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                            | ha     | 664      | x                       | x                        |                   |
|                                                                           | Dodatečné služby v souvislosti se změnou TS PSZ a VFP                                                                            | ks     | 1        | x                       | x                        |                   |
| 3.2.1.1.                                                                  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků                                             | 100 bm | 80       | x                       | x                        |                   |
|                                                                           | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření                                               | ha     | 0        | x                       | 0                        |                   |
| 3.2.1.2.                                                                  | Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ                                                                       | ha     | 112      | x                       | x                        |                   |
| 3.2.1.3.                                                                  | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                 | 100 bm | 133      | x                       | x                        |                   |
| 3.2.1.4.                                                                  | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                | 100 bm | 0        | x                       | 0                        |                   |
| 3.2.2.                                                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                     | ha     | 664      | x                       | x                        |                   |
| 3.2.3.                                                                    | Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení                               | ks     | 6        | x                       | x                        |                   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>      |                                                                                                                                  |        |          |                         | x                        | 31.8.2018         |
| 3.3                                                                       | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                               | ha     | 664      | x                       | x                        |                   |
| <b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                             |                                                                                                                                  |        |          |                         | x                        |                   |
| 3.4.                                                                      | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b><br>Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 321      | x                       | x                        |                   |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>        |                                                                                                                                  |        |          |                         | x                        |                   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                              |  |  |  |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6. vyjma 3.1.4.1.) bez DPH v Kč |  |  |  | xxxxxxx                |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.1.4.1. a 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč      |  |  |  | xxxxxxx                |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                             |  |  |  | xxxxxxx                |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč               |  |  |  | xxxxxxx                |  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                                      |  |  |  | <b>2 154 330 Kč</b>    |  |
| DPH 21% v Kč                                                          |  |  |  | 452 409,30 Kč          |  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                              |  |  |  | <b>2 606 739,30 Kč</b> |  |

Ve Znojmě dne 29. 9. 2020

V Brně dne 29. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

vedoucí pobočky

jednatel