

Č.j. objednatele č.1:952-2020-521101

Č.j. objednatele č.2: 03PT-004414

Č.j. zhotovitele: 33/2020

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel č. 1:

Sídlo:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

### Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.  
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov, Mgr. Vítězslav Pešl, odborný rada Pobočky Přerov  
Adresa: Wurmová 606/2, 750 02 Přerov  
Tel.: xxxxx  
E-mail: [prerov.pk@spucr.cz](mailto:prerov.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

### Objednatel č. 2:

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
kontaktní adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, Závodu Brno  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno  
Tel.: xxxxx, xxxxx  
E-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)  
ID DS: zjq4rhz  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 20001-15937031/0710  
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

**a**

**Zhotovitel:**

**DEMSTAV group, s.r.o.**

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sídlo:                                          | <b>Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I-Město</b> |
| zastoupený:                                     | Renátou Rudolfovou, jednatelkou                |
| tel.:                                           | xxxxx                                          |
| E-mail:                                         | <a href="#">xxxxx</a>                          |
| ID DS:                                          | mqvyjk6                                        |
| v technických záležitostech je oprávněn jednat: | xxxxx,<br>xxxxx                                |
| Tel.:                                           | xxxxx                                          |
| E-mail:                                         | <a href="#">xxxxx</a>                          |
| Bankovní spojení:                               | Česká spořitelna, a.s.                         |
| Číslo účtu:                                     | 5205056369/0800                                |
| IČO:                                            | 27844935                                       |
| DIČ:                                            | CZ27844935                                     |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Protierozní opatření v k.ú. Bělotín – III. etapa** (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 1. 9. 2020

Zadávací dokumentace ze dne: 20. 8. 2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 10. 9. 2020

Stavební povolení ze dne: 27. 2. 2020

**ČI.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Bělotín** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Protierozní opatření v k.ú. Běloutín – III. etapa** (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Na základě příkazní smlouvy č. 1/07/R-D4705 uzavřené dne 2. 7. 2007 mezi příkazcem – stavebníkem: ŘSD ČR a příkazníkem: ČR- MZe, odborem Zemědělská agentura a pozemkový úřad Přerov (jehož právním nástupcem je objednatel č.1) hradí objednatel č. 2 náklady na realizaci stavby v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou dálnice D47, stavbou 4705 Běloutín – Hladké Životice.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
5. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele č.1. Objednatel č.1 má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Protierozní opatření v k.ú. Běloutín – III. etapa**

Místo stavby: katastrální území Běloutín, obec Běloutín, okres Přerov

(dále jen “stavba”).

2. Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., projekční společnost **GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář**, tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00, Olomouc, č. zakázky 84/2015. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
3. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a následná tříletá péče o vysazenou zeleň.
  - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
  - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).

- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
  - f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
  - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
  - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
  - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským

úřadem Hranice, Odborem životního prostředí a dopravy pod čj. OSUZDP/51288/18-9 ze dne 27. 2. 2020, pravomocné ke dni 31. 3. 2020.

5. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 1. 9. 2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| bez DPH činí                                | <b>4 249 314,20 Kč</b> |
| DPH 21 % činí                               | <b>892 355,98 Kč</b>   |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | <b>5 141 670,18 Kč</b> |

Z toho:

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Cena za provedení výsadby (vegetační úpravy celkem): |                        |
| bez DPH činí                                            | <b>1 184 066,25 Kč</b> |
| DPH 21 % činí                                           | <b>248 653,91 Kč</b>   |
| Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí          | <b>1 432 720,16 Kč</b> |

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| 2. Cena za zajištění následné péče:                  |                        |
| bez DPH činí                                         | <b>879 612,00 Kč</b>   |
| DPH 21 % činí                                        | <b>184 718,52 Kč</b>   |
| Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí | <b>1 064 330,52 Kč</b> |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH | <b>293 204,00 Kč</b> |
| DPH                                           | <b>61 572,84 Kč</b>  |
| Cena včetně DPH                               | <b>354 776,84 Kč</b> |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH | <b>293 204,00 Kč</b> |
| DPH                                           | <b>61 572,84 Kč</b>  |
| Cena včetně DPH                               | <b>354 776,84 Kč</b> |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH | <b>293 204,00 Kč</b> |
| DPH                                           | <b>61 572,84 Kč</b>  |
| Cena včetně DPH                               | <b>354 776,84 Kč</b> |

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatelé neposkytují zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem č.1 potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury, s výjimkou faktur za výsadby a následnou péči, budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem č.1. Součástí faktury za výsadbu a následnou péči budou soupisy provedených prací potvrzené objednatelem č.1. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem č.1 odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

Následná tříletá péče o vysazenou zeleň bude fakturována 1x ročně, nejpozději do 15.11. příslušného roku.

*a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.*

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury, s výjimkou faktur za výsadby a následnou péči, budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Součástí faktur za výsadby a následnou péči budou dále soupisy provedených prací. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli č.1 nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel č.1 tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

7. V souladu s Příkazní smlouvou č. příkazníka 1/07/R-D4705 ze dne 2.7.2007 a Studie posouzení vlivu výstavby dálnice D47, stavba 4705 v úseku Běloutín-Hladké Životice na organizaci půdního fondu (dále jen „Studie“) bude náklady spojené s realizací díla částečně hradit objednatel č.2, a to ve výši 15,34 %, a částečně objednatel č.1, a to ve výši 84,66 %. Tento poměr vychází z výše uvedené příkazní smlouvy, ve které je stanoveno, že poměr rozdělení nákladů bude určen na základě rozsahu území dotčeného stavbou. Z těchto hodnot byl vypočten výše uvedený poměr financování. Náklady na provedení následné tříleté péče budou plně hrazeny objednatelem č. 1.
8. Pro každého objednatele bude vyhotovena samostatná faktura. Po odsouhlasení správnosti ze strany objednatele č. 1 bude faktura pro objednatele č. 2 zaslána k úhradě na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno. K faktuře bude přiloženo písemné potvrzení převzetí díla objednatelem č. 1. Faktury pro objednatele č. 2 musí obsahovat číslo ISPROFIN 500 155 0005 a název „Vypořádání staveb po dokončení dálnic“.
9. Na faktuře pro objednatele č.1 bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č.1 je organizační složkou státu a objednatel č. 2 státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatelů, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatelé dověděli o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněně straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

#### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 11. 2023**.
2. Objednatel č.1 se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli č.1 včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem č.1 dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele č.1 tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel č.1 má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel č.1 uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, jsou objednatelé povinni vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele č.1, k jehož vydání bude objednatel č.1 vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel č.1 neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel č.1 písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, můžou objednatelé od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **29. 9. 2020**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 3. 2021**
  - d. Termín dokončení výsadby: **30. 6. 2021**
  - e. Termín předání a převzetí provedené 3-leté následné údržby: **15. 11. 2023**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č.1, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
6. Tříletá péče o vysazenou zeleň v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem č.1 v následujících termínech:

Rok: 2021 **do 15. 11. 2021**

Rok: 2022 **do 15. 11. 2022**

Rok: 2023 **do 15. 11. 2023**

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel č.1 předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel č.1 se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel č.1 zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel č.1, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel č.1 poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy

- b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
  4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem č.1 a s požadavky objednatele č.1. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
  5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
  6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
  7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele č.1. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
  8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
  9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
  10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
  11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele č.1 o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytkové zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **6 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo

v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli č.1 nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele č.1 předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele č.1.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele č.1 a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem č.1 nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel č.1 písemný protokol, který smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č.1 zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č.1 nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č.1, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel č.1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele č.1 zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel č.1, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č.1 nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č.1 veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, **Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov.**
21. Objednateli č.1 budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové*

*dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel č.1, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel č.1 je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli č.1 písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel č.1 však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel č.1 dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel č.1 převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli č.1 zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele č.1 přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele č.1 i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli č.1, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli č.1 veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

## **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele č.1 bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli č.1 soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel č.1 nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Pro část zakázky týkající se výsadeb a následné péče bude vedena evidence prováděných prací.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele č.1 (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel č.1, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel č.1 nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli č.1 záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené zeleně v délce **48 měsíců** ode dne dokončení výsadby zeleně. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem č.1 bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem č.1, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel č.1 na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem č.1, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel č.1 uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel č.1 zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli č.1 nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel č.1 je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejích

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

31. Smluvní pokuty uhradí zhotovitel 84,66 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 1 a 15,34 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2, pokud není stanoveno, že smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli č.1.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatelé jsou od této smlouvy oprávněni odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud jim nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel č.1 je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
7. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele č.1 v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele č.1 přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele č.1 zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

## **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli č.1 nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel č.1 je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel č.1 je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

## **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatel č.1 projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatel č.1 projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č.1 a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatelů i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel č.1 převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele č.1 na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel č.1 je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

#### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel č.1 si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel č.1 bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem č.1 a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednateli a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel č.1 bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel č.1 písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele č.1 a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednateli, mají objednatelé právo odmítnout jejich úhradu.

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatel č.1 individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

#### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. **Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.**
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 21. 9. 2020

V Hranicích dne 18. 9. 2020

.....  
**objednatel č. 1**

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
**zhotovitel**

Renáta Rudolfová  
jednatelka DEMSTAV group, s.r.o.

V Brně dne 2. 10. 2020

.....  
**objednatel č. 2**

Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

Popis stavby:

**SO1 (IP3)** je navržen jako protierozní záchytná mez, jejímž hlavním účelem je přerušení drah soustředěného odtoku na svahu při pravém břehu Bělolínského potoka. Podélný výškový profil prvku navrženého v rámci PSZ musel být respektován s ohledem na prostorové omezení v rámci příslušné parcely. Tento profil však neumožňuje svedení vody do recipientu. Zachycené vody budou v mírném sklonu sváděny podél meze a akumulovány v místech navržených příčných přehrážek pro zpomalení odtoku. Součástí realizace jsou vegetační úpravy – založení trávníku a výsadby dřevin včetně tříleté následné péče.

**SO2 (IP 7)** je navržen jako protierozní záchytná mez s dopravním koridorem (pro případnou realizaci polní cesty CN 27), jejímž hlavním účelem je přerušení drah soustředěného odtoku na svahu při levém břehu vodního toku Vraženského potoka a zpřístupnění pozemků nad mezí. Zachycené vody budou sváděny v mírném sklonu a jejich odtok do recipientu bude díky výraznému prodloužení trasy odtoku zpomalen. Odtok je zaústěn do lesního celku v místě navržené polní cesty CN35. Součástí realizace jsou vegetační úpravy – založení trávníku a výsadby dřevin včetně tříleté následné péče.

**SO3 (IP33)** je navržen jako doplňkové opatření interakčního prvku se stávající přirozenou dřevinnou skladbou – retenční přehrážky, jejichž hlavním účelem je zpomalení odtoku v bezejmenném vodním toku před vtokem do Bělolínského potoka, zachycení splavenin a stabilizace dna. Součástí realizace jsou vegetační úpravy – odstranění nevhodných dřevin s možností ponechání dřevní hmoty na místě.

**SO4 (IP18)** jedná se výsadbu liniové zeleně v údolnici velkého půdního bloku orné půdy – založení trávníku a výsadba dřevin včetně tříleté následné péče.

## PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

**Zakázka:** Protierozní opáření v k.ú. Bělotín - III. Etapa

| ROK                                      | 2020-2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Popis prací                              | týdny     |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                          | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                        | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Přípravné práce - vytýčení stavby a sítí |           |   |   |   |   |   |   |   |   | Zimní období -<br>technologická přestávka |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zemní práce vč. kácení                   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| HTÚ a protierozní přehrážky              |           |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| HTÚ A VÝSADBA                            |           |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| JTÚ a oplocení                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Předání stavby                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Předání stavby                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Výstavba bude prováděna po jednotlivých krocích v etapách a objektech

**CENA BEZ DPH**

**4 249 314,20 Kč**

V Hranicích dne 1.9. 2020

Jan Rudolf, jednatel

# Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Bělotín

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Bělotín

Zpracoval:

Datum: 9.9.2020

| Kód     | Popis                                     | Cena bez DPH | DPH snížená | DPH základní | Cena s DPH   |
|---------|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 84/2015 | PD Protierozní opatření v k.ú. Bělotín    | 4 249 314,20 | 0,00        | 892 355,98   | 5 141 670,18 |
| SO1     | IP3 Protierozní záchytná mez              | 788 478,00   | 0,00        | 165 580,38   | 954 058,38   |
| SO1_1   | Interakční prvek IP3 - vegetační úpravy   | 205 393,00   | 0,00        | 43 132,53    | 248 525,53   |
| SO1_2   | Interakční prvek IP3, péče 1. rok         | 61 436,00    | 0,00        | 12 901,56    | 74 337,56    |
| SO1_3   | Interakční prvek IP3, péče 2. rok         | 61 436,00    | 0,00        | 12 901,56    | 74 337,56    |
| SO1_4   | Interakční prvek IP3, péče 3. rok         | 61 436,00    | 0,00        | 12 901,56    | 74 337,56    |
| SO2     | IP7 Protierozní záchytná mez              | 947 459,07   | 0,00        | 198 966,40   | 1 146 425,47 |
| SO2_1   | Interakční prvek IP7 - Vegetační úpravy   | 625 715,05   | 0,00        | 131 400,16   | 757 115,21   |
| SO2_2   | Interakční prvek IP7, péče 1. rok         | 166 648,00   | 0,00        | 34 996,08    | 201 644,08   |
| SO2_3   | Interakční prvek IP7, péče 2. rok         | 166 648,00   | 0,00        | 34 996,08    | 201 644,08   |
| SO2_4   | Interakční prvek IP7, péče 3. rok         | 166 648,00   | 0,00        | 34 996,08    | 201 644,08   |
| SO3     | IP33 Retenční přehrážky                   | 313 330,88   | 0,00        | 65 799,48    | 379 130,36   |
| SO3_1   | Interakční prvek IP 33 - vegetační úpravy | 42 254,00    | 0,00        | 8 873,34     | 51 127,34    |
| SO4     | Interakční prvek IP18 - Vegetační úpravy  | 310 704,20   | 0,00        | 65 247,88    | 375 952,08   |
| SO4_1   | Interakční prvek IP18 - péče 1. rok       | 65 120,00    | 0,00        | 13 675,20    | 78 795,20    |
| SO4_2   | Interakční prvek IP18 - péče 2. rok       | 65 120,00    | 0,00        | 13 675,20    | 78 795,20    |
| SO4_4   | Interakční prvek IP18 - péče 3. rok       | 65 120,00    | 0,00        | 13 675,20    | 78 795,20    |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Bělotín  
**Zakázka:** PD Protierozní opatření v k.ú. Bělotín

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** k.ú. Bělotín

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód         | Popis                                           | Množství | MJ     | Jednotková cena | Cena celkem       |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------------|
|               | <b>VRN</b>  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>              |          |        |                 | <b>136 368,00</b> |
|               | <b>VRN1</b> | <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |          |        |                 | <b>79 500,00</b>  |
| 1             | 010001000   | Průzkumné, geodetické a projektové práce        | 1,000    | soubor | 3 000,00        | 3 000,00          |
| 2             | 011114000   | Inženýrsko-geologický průzkum                   | 1,000    | soubor | 2 500,00        | 2 500,00          |
| 3             | 011324000   | Archeologický průzkum                           | 1,000    | soubor | 8 500,00        | 8 500,00          |
| 4             | 012103000   | Geodetické práce před výstavbou                 | 1,000    | soubor | 25 000,00       | 25 000,00         |
| 5             | 012203000   | Geodetické práce při provádění stavby           | 1,000    | soubor | 3 000,00        | 3 000,00          |
| 6             | 012303000   | Geodetické práce po výstavbě                    | 1,000    | soubor | 25 000,00       | 25 000,00         |
| 7             | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby         | 1,000    | soubor | 12 500,00       | 12 500,00         |
|               | <b>VRN3</b> | <b>Zařízení staveniště</b>                      |          |        |                 | <b>20 000,00</b>  |
| 8             | 030001000   | Zařízení staveniště                             | 1,000    | soubor | 10 000,00       | 10 000,00         |
| 9             | 039002000   | Zrušení zařízení staveniště                     | 1,000    | soubor | 10 000,00       | 10 000,00         |
|               | <b>VRN4</b> | <b>Inženýrská činnost</b>                       |          |        |                 | <b>10 000,00</b>  |
| 10            | 043103000   | Zkoušky bez rozlišení                           | 1,000    | soubor | 10 000,00       | 10 000,00         |
|               | <b>VRN7</b> | <b>Provozní vlivy</b>                           |          |        |                 | <b>26 868,00</b>  |
| 11            | 070001000   | Provozní vlivy                                  | 1,000    | soubor | 26 868,00       | 26 868,00         |
| <b>Celkem</b> |             |                                                 |          |        |                 | <b>136 368,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** IP3 Protierozní záchytná mez

**Objednatel:** SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Olomoucký  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** k.ú. Běloutín

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č. | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                      | Množství  | MJ | Jednotková cena | Cena celkem       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------|-------------------|
|    | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |    |                 | <b>788 478,00</b> |
|    | <b>1</b>   | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |    |                 | <b>788 450,85</b> |
| 1  | 121151123  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                | 2 467,000 | m2 | 20,00           | 49 340,00         |
| 2  | 122151403  | Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3                                                                                                                            | 80,000    | m3 | 100,00          | 8 000,00          |
| 3  | 461991111  | Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny                                                                                                                                                             | 103,000   | m2 | 25,00           | 2 575,00          |
| 4  | 69321121   | georohož protierozní                                                                                                                                                                                                                                       | 120,819   | m2 | 150,00          | 18 122,85         |
| 5  | 162351103  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                   | 80,000    | m3 | 50,00           | 4 000,00          |
| 6  | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                   | 970,100   | m3 | 50,00           | 48 505,00         |
| 7  | 162751113  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m                              | 970,100   | m3 | 80,00           | 77 608,00         |
| 8  | 171103212  | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přívodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu | 954,000   | m3 | 200,00          | 190 800,00        |
| 9  | 181102302  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                     | 2 467,000 | m2 | 20,00           | 49 340,00         |
| 10 | 181301111  | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                            | 5 895,000 | m2 | 35,00           | 206 325,00        |
| 11 | 181451121  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                               | 1 800,000 | m2 | 5,00            | 9 000,00          |
| 12 | 00572472   | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                                                                         | 27,000    | kg | 90,00           | 2 430,00          |
| 13 | 181451123  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                                                    | 587,000   | m2 | 5,00            | 2 935,00          |
| 14 | 00572474   | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                                                         | 12,000    | kg | 95,00           | 1 140,00          |
| 15 | 182151111  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                         | 2 467,000 | m2 | 20,00           | 49 340,00         |
| 16 | 182201101  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                                                                                        | 2 424,000 | m2 | 20,00           | 48 480,00         |
| 17 | 182301131  | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                        | 586,000   | m2 | 35,00           | 20 510,00         |
|    | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |    |                 | <b>27,15</b>      |
| 18 | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                                                                                                    | 0,181     | t  | 150,00          | 27,15             |

**Celkem**

**788 478,00**

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP3 - vegetační úpravy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 9.9.2020

| Č. | Kód        | Popis                                                                                                                                | Množství  | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------|
|    | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                                                         |           |     |                 | <b>153 877,60</b> |
| 1  | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5                                        | 4 150,000 | m2  | 3,00            | 12 450,00         |
| 2  | 181451121  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5         | 1 096,000 | m2  | 5,00            | 5 480,00          |
| 3  | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                          | 16,440    | kg  | 90,00           | 1 479,60          |
| 4  | 183101113  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3  | 128,000   | kus | 50,00           | 6 400,00          |
| 5  | 183101114  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | 122,000   | kus | 100,00          | 12 200,00         |
| 6  | 183403114  | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                         | 2 000,000 | m2  | 2,00            | 4 000,00          |
| 7  | 183403151  | Obdělání půdy smykáváním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                               | 2 000,000 | m2  | 2,00            | 4 000,00          |
| 8  | 183403152  | Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                 | 2 000,000 | m2  | 2,00            | 4 000,00          |
| 9  | 183403161  | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                  | 2 000,000 | m2  | 2,00            | 4 000,00          |
| 10 | 184102110  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm              | 128,000   | kus | 30,00           | 3 840,00          |
| 11 | 184102114  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm     | 122,000   | kus | 100,00          | 12 200,00         |
| 12 | 184215113  | Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 2 do 3 m                                                                              | 122,000   | kus | 100,00          | 12 200,00         |
| 13 | 60591255   | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m                                                                                    | 122,000   | kus | 100,00          | 12 200,00         |
| 14 | 103911000  | kůra mulčovací VL                                                                                                                    | 2,340     | m3  | 800,00          | 1 872,00          |
| 15 | 184215112  | Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m                                                                              | 60,000    | kus | 100,00          | 6 000,00          |
| 16 | 60591253   | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m                                                                                      | 60,000    | kus | 100,00          | 6 000,00          |
| 17 | 31324771   | pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,15mm v 1250mm                                                                                  | 180,000   | m   | 100,00          | 18 000,00         |
| 18 | 184813121  | Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m                                    | 122,000   | kus | 150,00          | 18 300,00         |
| 19 | 184911421  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                            | 23,400    | m2  | 20,00           | 468,00            |
| 20 | 185803211  | Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                    | 4 150,000 | m2  | 2,00            | 8 300,00          |
| 21 | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                               | 4,880     | m3  | 50,00           | 244,00            |
| 22 | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                               | 4,880     | m3  | 50,00           | 244,00            |
|    | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                           |           |     |                 | <b>51 515,40</b>  |
|    | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                 |           |     |                 | <b>50 400,00</b>  |
| 23 | Pol1       | lípa srdčitá (Tilia cordata), poloodrostek, 125-150 cm                                                                               | 5,000     | kus | 500,00          | 2 500,00          |

| Č.     | Kód       | Popis                                                                                                                | Množství | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|-------------|
| 24     | Pol2      | třešeň ptačí (Cerasus avium), poloodrostek, 125-150 cm                                                               | 8,000    | kus | 300,00          | 2 400,00    |
| 25     | Pol3      | hrušeň polní (Pyrus pyraeter), poloodrostek, 125-150 cm                                                              | 4,000    | kus | 300,00          | 1 200,00    |
| 26     | Pol4      | jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), poloodrostek, 125-150 cm                                                             | 4,000    | kus | 300,00          | 1 200,00    |
| 27     | Pol5      | slivoň Wangenheimova (Prunus domestica) vysokokmen, 125-150cm                                                        | 29,000   | kus | 300,00          | 8 700,00    |
| 28     | Pol6      | slivoň Čačanská leptica (Prunus domestica) vysokokmen, 125-150cm                                                     | 32,000   | kus | 300,00          | 9 600,00    |
| 29     | Pol7      | jabloň Matčino (Malus domestica) – forma vysokokmen, 125-150cm                                                       | 15,000   | kus | 300,00          | 4 500,00    |
| 30     | Pol8      | jabloň Strýmka (Malus domestica) – forma vysokokmen, 125-150cm                                                       | 10,000   | kus | 300,00          | 3 000,00    |
| 31     | Pol9      | jabloň Reneta Kožená (Malus domestica) – vysokokmen, 125-150cm                                                       | 15,000   | kus | 300,00          | 4 500,00    |
| 32     | Pol10     | brlen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), 40-60 cm, KK                                                                | 10,000   | kus | 100,00          | 1 000,00    |
| 33     | Pol11     | hloh obecný (Crateagus laevigata), 40-60 cm, KK                                                                      | 14,000   | kus | 100,00          | 1 400,00    |
| 34     | Pol12     | krušina olšová (Frangula alnus), 40-60 cm, KK                                                                        | 10,000   | kus | 100,00          | 1 000,00    |
| 35     | Pol13     | líška obecná (Corylus avellana), 40-60 cm, KK                                                                        | 10,000   | kus | 100,00          | 1 000,00    |
| 36     | Pol14     | ptačí zob (Ligutrum vulgare), 40-60 cm, KK                                                                           | 10,000   | kus | 100,00          | 1 000,00    |
| 37     | Pol15     | růže šípková (Rosa canina), 40-60 cm, KK                                                                             | 20,000   | kus | 100,00          | 2 000,00    |
| 38     | Pol16     | svída krvavá (Swida sanguinea), 40-60 cm, KK                                                                         | 10,000   | kus | 100,00          | 1 000,00    |
| 39     | Pol17     | kalina obecná (Viburnum opulus), 40-60 cm, KK                                                                        | 10,000   | kus | 100,00          | 1 000,00    |
| 40     | Pol18     | trnka obecná (Prunus spinosa), 40-60 cm, KK                                                                          | 10,000   | kus | 100,00          | 1 000,00    |
| 41     | Pol19     | vrba jíva (Salix caprea), 40-60 cm, KK                                                                               | 10,000   | kus | 100,00          | 1 000,00    |
| 42     | Pol20     | zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 40-60 cm, KK                                                                    | 14,000   | kus | 100,00          | 1 400,00    |
|        | 998       | Přesun hmot                                                                                                          |          |     |                 | 1 115,40    |
| 43     | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                              | 3,718    | t   | 150,00          | 557,70      |
| 44     | 998231411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | 3,718    | t   | 150,00          | 557,70      |
| Celkem |           |                                                                                                                      |          |     |                 | 205 393,00  |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP3, péče 1. rok

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství  | MJ   | Jednotková cena | Cena celkem      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |           |      |                 | <b>59 636,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 8 300,000 | m2   | 2,00            | 16 600,00        |
| 2             | 183951111  | Ochrana dřevin chemickým postřikem strojně                                                    | 80,000    | m2   | 50,00           | 4 000,00         |
| 3             | 252340010  | repelentní přípravek (Aversol), bal. 1 l                                                      | 36,000    | litr | 115,00          | 4 140,00         |
| 4             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 122,000   | kus  | 100,00          | 12 200,00        |
| 5             | 184801131  | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5                         | 138,000   | m2   | 50,00           | 6 900,00         |
| 6             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 20,800    | m3   | 180,00          | 3 744,00         |
| 7             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 122,000   | m2   | 50,00           | 6 100,00         |
| 8             | 185804514  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin                  | 80,000    | m2   | 50,00           | 4 000,00         |
| 9             | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 19,520    | m3   | 50,00           | 976,00           |
| 10            | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 19,520    | m3   | 50,00           | 976,00           |
|               | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |           |      |                 | <b>1 800,00</b>  |
| 11            | R01        | Kontrola a oprava oplocenky, vč. opravy kůlů apod.                                            | 180,000   | m    | 10,00           | 1 800,00         |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |           |      |                 | <b>0,00</b>      |
| 12            | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000     | t    | 150,00          | 0,00             |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |           |      |                 | <b>61 436,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP3, péče 2. rok

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství  | MJ   | Jednotková cena | Cena celkem      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |           |      |                 | <b>59 636,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 8 300,000 | m2   | 2,00            | 16 600,00        |
| 2             | 183951111  | Ochrana dřevin chemickým postřikem strojně                                                    | 80,000    | m2   | 50,00           | 4 000,00         |
| 3             | 252340010  | repelentní přípravek (Aversol), bal. 1 l                                                      | 36,000    | litr | 115,00          | 4 140,00         |
| 4             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 122,000   | kus  | 100,00          | 12 200,00        |
| 5             | 184801131  | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5                         | 138,000   | m2   | 50,00           | 6 900,00         |
| 6             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 20,800    | m3   | 180,00          | 3 744,00         |
| 7             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 122,000   | m2   | 50,00           | 6 100,00         |
| 8             | 185804514  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin                  | 80,000    | m2   | 50,00           | 4 000,00         |
| 9             | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 19,520    | m3   | 50,00           | 976,00           |
| 10            | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 19,520    | m3   | 50,00           | 976,00           |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |           |      |                 | <b>0,00</b>      |
| 11            | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000     | t    | 150,00          | 0,00             |
|               | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |           |      |                 | <b>1 800,00</b>  |
| 12            | R01        | Kontrola a oprava oplocenky, vč. opravy kůlů apod.                                            | 180,000   | m    | 10,00           | 1 800,00         |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |           |      |                 | <b>61 436,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP3, péče 3. rok

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství  | MJ   | Jednotková cena | Cena celkem      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |           |      |                 | <b>59 636,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 8 300,000 | m2   | 2,00            | 16 600,00        |
| 2             | 183951111  | Ochrana dřevin chemickým postřikem strojně                                                    | 80,000    | m2   | 50,00           | 4 000,00         |
| 3             | 252340010  | repelentní přípravek (Aversol), bal. 1 l                                                      | 36,000    | litr | 115,00          | 4 140,00         |
| 4             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 122,000   | kus  | 100,00          | 12 200,00        |
| 5             | 184801131  | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5                         | 138,000   | m2   | 50,00           | 6 900,00         |
| 6             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 20,800    | m3   | 180,00          | 3 744,00         |
| 7             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 122,000   | m2   | 50,00           | 6 100,00         |
| 8             | 185804514  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin                  | 80,000    | m2   | 50,00           | 4 000,00         |
| 9             | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 19,520    | m3   | 50,00           | 976,00           |
| 10            | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 19,520    | m3   | 50,00           | 976,00           |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |           |      |                 | <b>0,00</b>      |
| 11            | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000     | t    | 150,00          | 0,00             |
|               | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |           |      |                 | <b>1 800,00</b>  |
| 12            | R01        | Kontrola a oprava oplocenky, vč. opravy kůlů apod.                                            | 180,000   | m    | 10,00           | 1 800,00         |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |           |      |                 | <b>61 436,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** IP7 Protierozní záchytná mez

**Objednatel:** SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Olomoucký  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** k.ú. Běloutín

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č. | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                      | Množství  | MJ | Jednotková cena | Cena celkem       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------|-------------------|
|    | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |    |                 | <b>947 459,07</b> |
|    | <b>1</b>   | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |    |                 | <b>947 451,57</b> |
| 1  | 121151123  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                | 3 230,000 | m2 | 20,00           | 64 600,00         |
| 2  | 122151404  | Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3                                                                                                                           | 120,000   | m3 | 100,00          | 12 000,00         |
| 3  | 162351103  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                   | 120,000   | m3 | 50,00           | 6 000,00          |
| 4  | 162751113  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m                              | 1 168,000 | m3 | 80,00           | 93 440,00         |
| 5  | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                   | 1 168,000 | m3 | 50,00           | 58 400,00         |
| 6  | 171103212  | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přírodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu | 1 288,000 | m3 | 200,00          | 257 600,00        |
| 7  | 181102302  | Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                     | 3 230,000 | m2 | 20,00           | 64 600,00         |
| 8  | 181301111  | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                            | 6 284,000 | m2 | 35,00           | 219 940,00        |
| 9  | 181451121  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                               | 2 388,000 | m2 | 5,00            | 11 940,00         |
| 10 | 00572472   | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                                                                         | 35,820    | kg | 90,00           | 3 223,80          |
| 11 | 181451123  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1                                                                                                                                    | 694,000   | m2 | 5,00            | 3 470,00          |
| 12 | 00572474   | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                                                         | 14,187    | kg | 95,00           | 1 347,77          |
| 13 | 182151111  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                         | 3 230,000 | m2 | 20,00           | 64 600,00         |
| 14 | 182201101  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                                                                                        | 3 100,000 | m2 | 20,00           | 62 000,00         |
| 15 | 182301131  | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                        | 694,000   | m2 | 35,00           | 24 290,00         |
|    | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |    |                 | <b>7,50</b>       |
| 16 | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                                                                                                    | 0,050     | t  | 150,00          | 7,50              |

**Celkem**

**947 459,07**

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP7 - Vegetační úpravy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 9.9.2020

| Č. | Kód        | Popis                                                                                                                                                      | Množství  | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------|
|    | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                                                                               |           |     |                 | <b>257 091,45</b> |
| 1  | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5                                                              | 7 578,000 | m2  | 3,00            | 22 734,00         |
| 2  | 181451121  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                               | 4 497,000 | m2  | 5,00            | 22 485,00         |
| 3  | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                | 67,455    | kg  | 90,00           | 6 070,95          |
| 4  | 183101113  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3                        | 672,000   | kus | 50,00           | 33 600,00         |
| 5  | 183101114  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3                       | 233,000   | kus | 100,00          | 23 300,00         |
| 6  | 183403114  | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                               | 3 500,000 | m2  | 2,00            | 7 000,00          |
| 7  | 183403151  | Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                       | 3 500,000 | m2  | 2,00            | 7 000,00          |
| 8  | 183403152  | Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                       | 3 500,000 | m2  | 2,00            | 7 000,00          |
| 9  | 183403161  | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                        | 3 500,000 | m2  | 2,00            | 7 000,00          |
| 11 | 184102110  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm                                    | 672,000   | kus | 30,00           | 20 160,00         |
| 12 | 184102114  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm                           | 233,000   | kus | 100,00          | 23 300,00         |
| 13 | 184215113  | Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 2 do 3 m                                                                                                    | 233,000   | kus | 100,00          | 23 300,00         |
| 14 | 60591255   | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m                                                                                                          | 233,000   | kus | 100,00          | 23 300,00         |
| 15 | 103911000  | kůra mulčovací VL                                                                                                                                          | 8,145     | m3  | 800,00          | 6 516,00          |
| 16 | 184911421  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                  | 81,450    | m2  | 20,00           | 1 629,00          |
| 17 | 185803211  | Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                          | 7 578,000 | m2  | 2,00            | 15 156,00         |
| 19 | 185851121  | Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                     | 13,710    | m3  | 50,00           | 685,50            |
| 20 | 185851129  | Dovoz vody pro závlaku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                     | 13,710    | m3  | 500,00          | 6 855,00          |
|    | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                 |           |     |                 | <b>368 623,60</b> |
|    | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                       |           |     |                 | <b>354 220,00</b> |
| 21 | 052130110  | výřezy tyčové                                                                                                                                              | 55,500    | m3  | 800,00          | 44 400,00         |
| 22 | 338950144  | Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 1,5 do 2,0 m | 311,000   | kus | 200,00          | 62 200,00         |
| 23 | 338950156  | Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám Příplatek k cenám za šikmé seříznutí horních konců kůlů                                   | 311,000   | kus | 20,00           | 6 220,00          |
| 24 | 348401120  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m                                                                                           | 1 007,000 | m   | 100,00          | 100 700,00        |

| Č.     | Kód       | Popis                                                                                                                | Množství  | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-------------|
| 25     | Pol21     | lesnická oplocenka 160/19/15/1,8/2,5                                                                                 | 1 007,000 | m   | 0,00            | 0,00        |
| 26     | Pol1      | lípa srdčitá (Tilia cordata), poloodrostek, 125-150 cm                                                               | 12,000    | kus | 500,00          | 6 000,00    |
| 27     | Pol22     | dub zimní (Quercus petraea), poloodrostek, 125-150 cm                                                                | 12,000    | kus | 400,00          | 4 800,00    |
| 28     | Pol2      | třešeň ptačí (Cerasus avium), poloodrostek, 125-150 cm                                                               | 42,000    | kus | 300,00          | 12 600,00   |
| 29     | Pol3      | hrušeň polní (Pyrus pyraeaster), poloodrostek, 125-150 cm                                                            | 21,000    | kus | 300,00          | 6 300,00    |
| 30     | Pol4      | jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), poloodrostek, 125-150 cm                                                             | 21,000    | kus | 300,00          | 6 300,00    |
| 31     | Pol5      | slivoň Wangenheimova (Prunus domestica) vysokokmen, 125-150cm                                                        | 33,000    | kus | 300,00          | 9 900,00    |
| 32     | Pol6      | slivoň Čačanská lepotica (Prunus domestica) vysokokmen, 125-150cm                                                    | 33,000    | kus | 300,00          | 9 900,00    |
| 33     | Pol7      | jabloň Matčino (Malus domestica) – forma vysokokmen, 125-150cm                                                       | 20,000    | kus | 300,00          | 6 000,00    |
| 34     | Pol8      | jabloň Strýmka (Malus domestica) – forma vysokokmen, 125-150cm                                                       | 12,000    | kus | 300,00          | 3 600,00    |
| 35     | Pol9      | jabloň Reneta Kožená (Malus domestica) – vysokokmen, 125-150cm                                                       | 27,000    | kus | 300,00          | 8 100,00    |
| 36     | Pol10     | brlen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), 40-60 cm, KK                                                                | 55,000    | kus | 100,00          | 5 500,00    |
| 37     | Pol11     | hloh obecný (Crateagus laevigata), 40-60 cm, KK                                                                      | 77,000    | kus | 100,00          | 7 700,00    |
| 38     | Pol12     | krušina olšová (Frangula alnus), 40-60 cm, KK                                                                        | 50,000    | kus | 100,00          | 5 000,00    |
| 39     | Pol13     | líška obecná (Corylus avellana), 40-60 cm, KK                                                                        | 50,000    | kus | 100,00          | 5 000,00    |
| 40     | Pol14     | ptačí zob (Ligutrum vulgare), 40-60 cm, KK                                                                           | 55,000    | kus | 100,00          | 5 500,00    |
| 41     | Pol15     | růže šípková (Rosa canina), 40-60 cm, KK                                                                             | 105,000   | kus | 100,00          | 10 500,00   |
| 42     | Pol16     | svída krvavá (Swida sanguinea), 40-60 cm, KK                                                                         | 55,000    | kus | 100,00          | 5 500,00    |
| 43     | Pol17     | kalina obecná (Viburnum opulus), 40-60 cm, KK                                                                        | 50,000    | kus | 100,00          | 5 000,00    |
| 44     | Pol18     | trnka obecná (Prunus spinosa), 40-60 cm, KK                                                                          | 50,000    | kus | 100,00          | 5 000,00    |
| 45     | Pol19     | vrba jíva (Salix caprea), 40-60 cm, KK                                                                               | 55,000    | kus | 100,00          | 5 500,00    |
| 46     | Pol20     | zimolez obecný (Lonicera xylosteum), 40-60 cm, KK                                                                    | 70,000    | kus | 100,00          | 7 000,00    |
|        | 998       | Přesun hmot                                                                                                          |           |     |                 | 14 403,60   |
| 47     | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                              | 48,012    | t   | 150,00          | 7 201,80    |
| 48     | 998231411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | 48,012    | t   | 150,00          | 7 201,80    |
| Celkem |           |                                                                                                                      |           |     |                 | 625 715,05  |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP7, péče 1. rok

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství   | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem       |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|-------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |            |     |                 | <b>156 578,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 15 156,000 | m2  | 2,00            | 30 312,00         |
| 2             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 233,000    | kus | 100,00          | 23 300,00         |
| 3             | 184801131  | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5                         | 672,000    | m2  | 50,00           | 33 600,00         |
| 4             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 72,400     | m3  | 180,00          | 13 032,00         |
| 5             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 117,000    | m2  | 50,00           | 5 850,00          |
| 6             | 185804514  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin                  | 900,000    | m2  | 50,00           | 45 000,00         |
| 7             | 185851121  | Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 54,840     | m3  | 50,00           | 2 742,00          |
| 8             | 185851129  | Dovoz vody pro závlaku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 54,840     | m3  | 50,00           | 2 742,00          |
|               | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                    |            |     |                 | <b>10 070,00</b>  |
|               | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |            |     |                 | <b>10 070,00</b>  |
| 9             | R01        | Kontrola a oprava oplocenky, vč. opravy kůlů apod.                                            | 1 007,000  | m   | 10,00           | 10 070,00         |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |            |     |                 | <b>0,00</b>       |
| 10            | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000      | t   | 150,00          | 0,00              |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |            |     |                 | <b>166 648,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP7, péče 2. rok

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství   | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem       |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|-------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |            |     |                 | <b>156 578,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 15 156,000 | m2  | 2,00            | 30 312,00         |
| 2             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 233,000    | kus | 100,00          | 23 300,00         |
| 3             | 184801131  | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5                         | 672,000    | m2  | 50,00           | 33 600,00         |
| 4             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 72,400     | m3  | 180,00          | 13 032,00         |
| 5             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 117,000    | m2  | 50,00           | 5 850,00          |
| 6             | 185804514  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin                  | 900,000    | m2  | 50,00           | 45 000,00         |
| 7             | 185851121  | Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 54,840     | m3  | 50,00           | 2 742,00          |
| 8             | 185851129  | Dovoz vody pro závlaku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 54,840     | m3  | 50,00           | 2 742,00          |
|               | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                    |            |     |                 | <b>10 070,00</b>  |
|               | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |            |     |                 | <b>10 070,00</b>  |
| 9             | R01        | Kontrola a oprava oplocenky, vč. opravy kůlů apod.                                            | 1 007,000  | m   | 10,00           | 10 070,00         |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |            |     |                 | <b>0,00</b>       |
| 10            | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000      | t   | 150,00          | 0,00              |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |            |     |                 | <b>166 648,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP7, péče 3. rok

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství   | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem       |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|-------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |            |     |                 | <b>156 578,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 15 156,000 | m2  | 2,00            | 30 312,00         |
| 2             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 233,000    | kus | 100,00          | 23 300,00         |
| 3             | 184801131  | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5                         | 672,000    | m2  | 50,00           | 33 600,00         |
| 4             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 72,400     | m3  | 180,00          | 13 032,00         |
| 5             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 117,000    | m2  | 50,00           | 5 850,00          |
| 6             | 185804514  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin                  | 900,000    | m2  | 50,00           | 45 000,00         |
| 7             | 185851121  | Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 54,840     | m3  | 50,00           | 2 742,00          |
| 8             | 185851129  | Dovoz vody pro závlaku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 54,840     | m3  | 50,00           | 2 742,00          |
|               | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                    |            |     |                 | <b>10 070,00</b>  |
|               | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |            |     |                 | <b>10 070,00</b>  |
| 9             | R01        | Kontrola a oprava oplocenky, vč. opravy kůlů apod.                                            | 1 007,000  | m   | 10,00           | 10 070,00         |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |            |     |                 | <b>0,00</b>       |
| 10            | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000      | t   | 150,00          | 0,00              |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |            |     |                 | <b>166 648,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** IP33 Retenční přehrážky

**Objednatel:** SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Olomoucký  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** k.ú. Běloutín

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č. | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                         | Množství  | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|-------------------|
|    | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                    |           |     |                 | <b>313 330,88</b> |
|    | <b>1</b>   | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                            |           |     |                 | <b>87 505,90</b>  |
| 1  | 111251103  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2                                                                    | 1 130,000 | m2  | 20,00           | 22 600,00         |
| 2  | 112111111  | Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách                                                                                                                                              | 3,390     | kus | 50,00           | 169,50            |
| 3  | 115101204  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min                                                                                                                              | 20,000    | hod | 100,00          | 2 000,00          |
| 4  | 121151123  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                   | 922,260   | m2  | 20,00           | 18 445,20         |
| 5  | 122151404  | Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3                                                                                              | 120,000   | m3  | 100,00          | 12 000,00         |
| 6  | 162651111  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | 65,000    | m3  | 60,00           | 3 900,00          |
| 7  | 171201201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                   | 65,000    | m3  | 10,00           | 650,00            |
| 8  | 181102302  | Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                        | 160,000   | m2  | 20,00           | 3 200,00          |
| 9  | 181301111  | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                               | 700,000   | m2  | 35,00           | 24 500,00         |
| 10 | 181451121  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                  | 8,000     | m2  | 5,00            | 40,00             |
| 11 | 00572472   | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                                            | 0,120     | kg  | 10,00           | 1,20              |
|    | <b>4</b>   | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                   |           |     |                 | <b>172 000,00</b> |
| 12 | 463212111  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene                                                                                                      | 70,000    | m3  | 1 200,00        | 84 000,00         |
| 13 | 463212191  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce                                                                                                                                       | 40,000    | m2  | 100,00          | 4 000,00          |
| 14 | 464511122  | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg                                                                                                                 | 51,000    | m3  | 1 000,00        | 51 000,00         |
| 15 | 464531112  | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm                                                                                                                             | 10,000    | m3  | 100,00          | 1 000,00          |
| 16 | 465511427  | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na suchu s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 400 mm                                                                | 16,000    | m2  | 2 000,00        | 32 000,00         |
|    | <b>5</b>   | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                                                     |           |     |                 | <b>17 600,00</b>  |
| 17 | 564231111  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                            | 220,000   | m2  | 80,00           | 17 600,00         |
|    | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                            |           |     |                 | <b>36 224,98</b>  |
| 18 | 998332011  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                | 329,318   | t   | 50,00           | 16 465,90         |

| Č.            | Kód       | Popis                                                                                                                                                        | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem       |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|-------------------|
| 19            | 998332094 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m | 329,318  | t  | 60,00           | 19 759,08         |
| <b>Celkem</b> |           |                                                                                                                                                              |          |    |                 | <b>313 330,88</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP 33 - vegetační úpravy

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 9.9.2020

| Č. | Kód        | Popis                                                                                                                      | Množství  | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|------------------|
|    | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                                               |           |     |                 | <b>42 250,00</b> |
| 1  | 111111331  | Odstranění ruderalního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5                                          | 500,000   | m2  | 20,00           | 10 000,00        |
| 2  | 112151112  | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm                          | 5,000     | kus | 300,00          | 1 500,00         |
| 3  | 112151114  | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm                          | 6,000     | kus | 500,00          | 3 000,00         |
| 4  | 112151116  | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm                          | 3,000     | kus | 700,00          | 2 100,00         |
| 5  | 112201112  | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm                         | 5,000     | kus | 300,00          | 1 500,00         |
| 6  | 112201114  | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm                         | 6,000     | kus | 500,00          | 3 000,00         |
| 7  | 112201116  | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm                         | 3,000     | kus | 700,00          | 2 100,00         |
| 8  | 112211111  | Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m                                                                    | 5,000     | kus | 300,00          | 1 500,00         |
| 9  | 112211112  | Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m                                                                    | 6,000     | kus | 500,00          | 3 000,00         |
| 10 | 112211113  | Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m                                                                    | 3,000     | kus | 700,00          | 2 100,00         |
| 11 | R01        | Přesun pokácených stromů, větví, do 1 km, umístění skládky po dohodě s obcí                                                | 14,000    | m3  | 500,00          | 7 000,00         |
| 12 | 181411121  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | 1 000,000 | m2  | 5,00            | 5 000,00         |
| 13 | 005724700  | osivo směs travní univerzál                                                                                                | 5,000     | kg  | 90,00           | 450,00           |
|    | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                 |           |     |                 | <b>4,00</b>      |
|    | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                         |           |     |                 | <b>4,00</b>      |
| 14 | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                    | 0,008     | t   | 500,00          | 4,00             |

**Celkem**

**42 254,00**

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Bělotín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP18 - Vegetační úpravy

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č. | Kód        | Popis                                                                                                                                | Množství   | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem       |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|-------------------|
|    | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                                                         |            |     |                 | <b>258 130,00</b> |
| 1  | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5                                        | 11 000,000 | m2  | 3,00            | 33 000,00         |
| 2  | 00572100   | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                                                                | 60,000     | kg  | 100,00          | 6 000,00          |
| 3  | 181451121  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5         | 11 000,000 | m2  | 5,00            | 55 000,00         |
| 4  | 183101114  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | 110,000    | kus | 30,00           | 3 300,00          |
| 5  | 183403114  | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                         | 11 000,000 | m2  | 2,00            | 22 000,00         |
| 6  | 183403151  | Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                               | 11 000,000 | m2  | 2,00            | 22 000,00         |
| 7  | 183403152  | Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                 | 11 000,000 | m2  | 2,00            | 22 000,00         |
| 8  | 183403161  | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                  | 11 000,000 | m2  | 2,00            | 22 000,00         |
| 9  | 184102114  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm     | 110,000    | kus | 100,00          | 11 000,00         |
| 10 | 184215113  | Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m                                                                              | 110,000    | kus | 100,00          | 11 000,00         |
| 11 | 60591255   | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m                                                                                    | 110,000    | kus | 100,00          | 11 000,00         |
| 12 | 103911000  | kůra mulčovací VL                                                                                                                    | 1,000      | m3  | 800,00          | 800,00            |
| 13 | 184813121  | Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m                                    | 110,000    | kus | 150,00          | 16 500,00         |
| 14 | 184911421  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                            | 10,000     | m2  | 20,00           | 200,00            |
| 15 | 185803211  | Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                    | 11 000,000 | m2  | 2,00            | 22 000,00         |
| 16 | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                               | 3,300      | m3  | 50,00           | 165,00            |
| 17 | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                               | 3,300      | m3  | 50,00           | 165,00            |
|    | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                           |            |     |                 | <b>52 574,20</b>  |
|    | <b>3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                 |            |     |                 | <b>52 000,00</b>  |
| 18 | Pol1       | lípa srdčitá (Tilia cordata), poloodrostek, 125-150 cm                                                                               | 20,000     | kus | 500,00          | 10 000,00         |
| 19 | Pol23      | javor klen (Acer pseudoplatanus), 125-150 cm, KK                                                                                     | 30,000     | kus | 500,00          | 15 000,00         |
| 20 | Pol24      | havr obecný (Carpinus betulus), 125-150 cm, KK                                                                                       | 30,000     | kus | 500,00          | 15 000,00         |
| 21 | Pol25      | dub zimní (Quercus petraea) 125-150 cm, KK                                                                                           | 20,000     | kus | 400,00          | 8 000,00          |
| 22 | Pol26      | olše lepkavá (Alnus glutinosa) 125-150 cm, KK                                                                                        | 10,000     | kus | 400,00          | 4 000,00          |
|    | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                   |            |     |                 | <b>574,20</b>     |
| 23 | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                              | 1,914      | t   | 150,00          | 287,10            |

| Č.     | Kód       | Popis                                                                                                                | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|-------------|
| 24     | 998231411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | 1,914    | t  | 150,00          | 287,10      |
| Celkem |           |                                                                                                                      |          |    |                 | 310 704,20  |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Bělotín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP18 - péče 1. rok

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství   | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |            |     |                 | <b>65 120,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 22 000,000 | m2  | 2,00            | 44 000,00        |
| 2             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 110,000    | kus | 100,00          | 11 000,00        |
| 3             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 8,800      | m3  | 180,00          | 1 584,00         |
| 4             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 55,000     | m2  | 100,00          | 5 500,00         |
| 5             | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 13,200     | m3  | 180,00          | 2 376,00         |
| 6             | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 13,200     | m3  | 50,00           | 660,00           |
|               | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                    |            |     |                 | <b>0,00</b>      |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |            |     |                 | <b>0,00</b>      |
| 7             | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000      | t   | 150,00          | 0,00             |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |            |     |                 | <b>65 120,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP18 - péče 2. rok

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství   | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |            |     |                 | <b>65 120,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 22 000,000 | m2  | 2,00            | 44 000,00        |
| 2             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 110,000    | kus | 100,00          | 11 000,00        |
| 3             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 8,800      | m3  | 180,00          | 1 584,00         |
| 4             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 55,000     | m2  | 100,00          | 5 500,00         |
| 5             | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 13,200     | m3  | 180,00          | 2 376,00         |
| 6             | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 13,200     | m3  | 50,00           | 660,00           |
|               | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                    |            |     |                 | <b>0,00</b>      |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |            |     |                 | <b>0,00</b>      |
| 7             | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000      | t   | 150,00          | 0,00             |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |            |     |                 | <b>65 120,00</b> |

# Rozpočet

**Stavba:** PD Protierozní opatření v k.ú. Běloutín  
**Zakázka:** Interakční prvek IP18 - péče 3. rok

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 9.9.2020

| Č.            | Kód        | Popis                                                                                         | Množství   | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem      |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|------------------|
|               | <b>1</b>   | <b>Zemní práce + dodávky</b>                                                                  |            |     |                 | <b>65 120,00</b> |
| 1             | 111151231  | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | 22 000,000 | m2  | 2,00            | 44 000,00        |
| 2             | 184801121  | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5                          | 110,000    | kus | 100,00          | 11 000,00        |
| 3             | 185804311  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2                                        | 8,800      | m3  | 180,00          | 1 584,00         |
| 4             | 185804513  | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních                          | 55,000     | m2  | 100,00          | 5 500,00         |
| 5             | 185851121  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                        | 13,200     | m3  | 180,00          | 2 376,00         |
| 6             | 185851129  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m        | 13,200     | m3  | 50,00           | 660,00           |
|               | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                    |            |     |                 | <b>0,00</b>      |
|               | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>                                                                            |            |     |                 | <b>0,00</b>      |
| 7             | 998231311  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m       | 0,000      | t   | 150,00          | 0,00             |
| <b>Celkem</b> |            |                                                                                               |            |     |                 | <b>65 120,00</b> |