

D O D A T E K č. 7 ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jaroslav Špindler, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 725 002 566
E-mail :	j.spindler@spucr.cz
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 3/2016/504203 na uzavření tohoto dodatku:

**Čl. I.
Úvodní ustanovení**

- 1.1. Dodatek č. 7 se uzavírá ke Smlouvě o dílo č. 3/2016/504203 ze dne 16. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divišovice u Děpoltic“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu přesnost

geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Divišovice u Děpoltic“.

Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) hlavního celku 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb.
- 2.2. Po zpracování celého KoPÚ byl vlastníkům pozemků po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků pozemků o jejich vytyčení a zaslání vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení počtu MJ díla 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, a to následujícím způsobem:
Méně práce: Počet MJ dle smlouvy 213 MJ (1 MJ = 100 bm), podle požadavků vlastníků pozemků 63 MJ, rozdíl představuje snížení o 150 MJ (1 MJ á 400,- Kč).
Cena za méně práce: - 150 MJ x 400,- Kč = - 60 000,- Kč.
Cena za provedené práce: 63 x 400,- Kč = 25 200,- Kč.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se mění tabulka rekapitulace ceny smlouvy v Čl. VI. „Cena za provedení díla“, a to následovně:

KoPÚ Divišovice u Děpoltic - rekapitulace ceny	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 009 700,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	406 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	116 100,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 557 000,- Kč
DPH 21%	326 970,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 883 970,- Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 3/2016/504203 (Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic). Ostatní části Smlouvy o dílo č. 3/2016/504203 a dodatků č. 1 až č. 6 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti ode dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Klatovech dne 07. 10. 2020

V Českých Budějovicích dne 05. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka
TRAVAL, s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 000	30 000	28. 02. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	191	500	95 500	28. 02. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	206	500	103 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	1 300	159 900	30. 09. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	98	1 200	117 600	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to na základě podání žaloby proti rozhodnutí o duplicitním zápisu vlastnictví dle § 8a odst. 3 zákona		3	6 000	18 000	15. 11. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	3 000	60 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	387	500	193 500	28. 02. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	387	600	232 200	30. 06. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 009 700	15. 11. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	188	1 000	188 000	31. 01. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	1 000	x	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	188	1 000	188 000	30. 07. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ, včetně aktualizace dle nově neřešených pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					406 000	
3.3	Mapové dílo	ha	387	300	116 100	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					116 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	213	400	85 200	nejpozději do 30.9. roku násled. po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
			méně práce - 150		- 60 000	
			63		25 200	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 009 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	406 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	116 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	původní stav: 85 200 Kč nový stav: 25 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	nový stav: 1 557 000 Kč
DPH 21% v Kč	nový stav: 326 970 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	nový stav: 1 883 970 Kč

V Klatovech dne 07. 10. 2020

V Českých Budějovicích dne 05. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka
TRAVAL, s.r.o.