

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesta HC6 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky
Vsetín

Tel. / E-mail:

+420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz

+420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

x x x x x x x x x x

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený:

x x x x x x x x x a

x x x x x x x x x x,

na základě plné moci

tel./fax:

x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Číslo smlouvy objednatele: 783-2020-525204/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/MBJC/20

tel./fax: x x x x x x x x x
e-mail: x x x x x x x x x
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 14. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC6 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“ (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Tímto dodatkem dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hlavní polní cesta HC6 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“.
V rozpočtu zhotovitele je uvedena položka VRN č. 9 Publicita projektu – pamětní deska dle specifikace investora. Jelikož je veřejná zakázka financována z VPS a nikoliv z PRV, jak bylo předpokládáno, je tato položka bezpředmětná.
3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 4 275 521,84 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem činí 7 849,00 Kč bez DPH, což ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 0,18% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota závazku dle tohoto dodatku bude snížena o 7 849,00 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla:

I.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	4 267 672,84 Kč
DPH 21 % činí	896 211,30 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	5 163 884,14 Kč

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 8. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Číslo smlouvy objednatele: 783-2020-525204/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 117/MBJC/20

objednatel

zhotovitel

Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

STRABAG a.s.
x x x x x x x x x
na základě plné moci

STRABAG a.s.
x x x x x x x x x
na základě plné moci

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x

Ve Zlíně dne 12. 10. 2020