

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 329-2016-520203 – KoPÚ Velká Chyška

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj
Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Ing. Hana Hrušková, referent pobočky Pelhřimov

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

+420 727 956 454, xxx

vysočina.kraj@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno

Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ing. Zdeněk Láška, jednatel

xxx

xxx

xxx

4pq7xj6

Komerční banka, a.s.

115-6799070217/0100

26271044

CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně pod č.j. C/41159

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a
vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počet měrných jednotek vychází ze Žádosti o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Velká Chyška, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 264 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení bude 167 MJ.

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 33 950,00 Kč bez DPH, to je 41 080,00 Kč s DPH.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 7 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 329-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 16.10.2020

V Brně dne 15.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Zdeněk Lásk, jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Chýška

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	400	5 200	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 600	19 200	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	661	600	396 600	29.7.2016
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	1 700	350 200	30.11.2016
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, pozemků stavebních a pozemků k nim příslušejícím v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	80	1 700	136 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	814	70	56 980	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	814	70	56 980	31.3.2017
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	49	1 500	73 500	30.11.2016
3.1.6.	Upřesnění, resp.rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	1 500	0	30.11.2016
3.1.7.a)	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	647	250	161 750	31.7.2017
3.1.7.b)	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu v k.ú. Roučkovice	ha	3	250	750	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					1 257 160	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.a)	Vypracování plánu společných zařízení	ha	814	350	284 900	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v nezbytném rozsahu (PSZ, eroze)	ha	88	500	44 000	30.6.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	500	13 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	1 000	
3.2.1.b)	Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu v k.ú. Roučkovice	ha	3	350	1 050	30.9.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	650	500	325 000	30.9.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	31.1.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					719 450	
3.3	Mapové dílo	ha	650	180	117 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					117 000	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	167	350	58 450	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				58 450	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	1 257 160 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	719 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	117 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	58 450 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 152 060 Kč
DPH 21% v Kč	451 933 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 603 993 Kč

V Jihlavě dne 16.10.2020

V Brně dne 15.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Ing. Zdeněk Láska - jednatel
 GB-geodezie, spol. s r.o.