

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
<b>Adresa:</b>	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 765
<b>E-mail :</b>	i.zdvorakova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení s názvem „AGROPROJEKT PSO – VÚMOP“
<b>Reprezentant sdružení:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
<b>Zastoupen :</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon :</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS :</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení :</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu :</b>	372520453/0300
<b>IČO :</b>	416 01 483
<b>DIČ :</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :</b>	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

<b>Člen sdružení :</b>	VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i.
<b>Sídlo :</b>	Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
<b>Zastoupen :</b>	Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :</b>	Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat :</b>	
<b>Telefon :</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>IČO :</b>	00027049
<b>DIČ :</b>	CZ00027049
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :</b>	

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

### 1. Předmětem dodatku je změna termínu.

Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 380163/2020, ze dne 15. 10. 2020, vzhledem k rezignaci části zastupitelstva jsou v obci Vražkov vyhlášeny nové volby, a to na 12. 12. 2020 (dle sdělení ministerstva vnitra č. 342/2020 Sb.). Dle zákona o obcích se nové zastupitelstvo svolává nejdříve po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování (15 dní). V případě podání návrhu na neplatnost po právní moci rozhodnutí soudu, pokud nebude návrhu na neplatnost vyhověno (15 dní od právní moci). Zároveň nelze předjímat zda se na ustavujícím zasedání podaří zvolit starostu, místostarostu a členy rady obce. Z těchto důvodů objednatel souhlasí s posunem termínu z 30. 11. 2020 na 31. 03. 2021 u částí těchto etap díla:

#### původní znění

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	800	572 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	

#### nové znění

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	800	572 000	31.3.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	

2. Uvedená změna termínu je rovněž uvedena v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo.  
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29 -10- 2020.....

V Brně dne 22 -10- 2020.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

V zastoupení:

Ing. Pavel Pojer  
Zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 6 – KoPÚ v k. ú. Vražkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	800	13 600	03.07.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	695	950	660 250	03.07.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200	24 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	259	2 500	647 500	03.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	03.07.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	715	650	464 750	03.07.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	600	429 000	30.07.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 241 600</b>	<b>30.07.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	800	572 000	31.3.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	715	1 200	858 000	03.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 982 700</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	715	500	357 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>357 500</b>	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1 800	540 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>540 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 241 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 982 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	357 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 121 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 075 578 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 197 378 Kč</b>

V Teplicích dne **2.9.-10-2020**

V Brně dne **2.2.-10-2020**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel

vz. Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

