

Dnešního dne, měsíce a roku

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajiny tvorby

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Rudolf Hrnčíř tel.: xxxxxx e-mail: r.hrncir@spucr.cz

Ing. Jaroslav Dočkal tel.: xxxxxx e-mail: j.dockal@spucr.cz

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Ing. Karel Vašík**

sídlo: xxxxxxx, 696 61 Vnorovy

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Veselí nad Moravou.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vašík

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČO: 18177018

DIČ: xxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**uzavírají**

v souladu s Čl. XII odst. 12.8 smlouvy

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 0004-D1-20-206 uzavřené dne 25.5.2020**

**na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem**

**„Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín -  
km 18,935 - PD“**

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XII Závěrečná ustanovení, odst. 12.8 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 10. 2020,

**mění Čl. III Termín plnění**, odst. 3.1, bod 3.1.1 na toto znění:

3.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na:

- a) projektová dokumentace do **30. 11. 2020**
- b) provádění autorského dozoru bude realizováno dle výzvy objednatele

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**za objednatele:**

v Praze dne 26. 10. 2020

**za zhotovitele:**

ve Vnorovech dne 19. 10. 2020

.....  
**Mgr. Michal Gebhart, MBA**  
ředitel Sekce krajiny tvorby  
ČR - Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Karel Vašík**

Tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace .....

ID smlouvy .....

Registraci provedl .....

V Praze dne .....

.....  
*podpis odpovědného zaměstnance*