

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Kamenice u Zákup

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000	30.09.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	263	800	210 400	31.08.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	107	800	85 600	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 000	25 000	30.04.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	1 300	231 400	31.08.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 000	20 000	30.04.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	369	700	258 300	30.04.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastních pozemků	ha	369	700	258 300	30.08.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 125 000	31.08.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	369	1 000	369 000	28.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	31	200	6 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	500	11 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	500	37 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	369	1 000	369 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	18 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					829 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	369	400	147 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v rámci DKM	100 bm	15	2 000	30 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					177 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	910	260	236 600	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					236 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 125 000 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	829 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	177 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	236 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 368 400 Kč
DPH 21% v Kč	497 364 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 865 764 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Pavel Vostracký - jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

GROMA PLAN s.r.o.