

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17/2020-501202 ze dne 30.7.2020 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v katastrálním území Bělá nad Radbuzou, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Tel.	+420 724 269 138
E-mail:	j.kaiser@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	allGEO s.r.o.
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	7pp75x5
Bankovní spojení:	Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČO:	26349469
DIČ:	CZ26349469

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna počtu měrných jednotek, na které se objednatel a zhotovitel dohodli prostřednictvím písemného záznamu č.j. SPU 398050/2020 ze dne 30.10.2020. Dodatečné plnění je vyvoláno na základě skutečnosti, že zhotovitel, allGEO s.r.o., Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO 26349469, provádí revizi podrobného polohového bodového pole v katastrálním území Bělá nad Radbuzou v souladu s Dílčí částí 3.4.1. – Revize bodového pole. Výsledkem jeho šetření je nutné provést další revizi bodového pole nad rámec měrných jednotek uvedených v Dílčí části 3.4.1. – Revize bodového pole. Pro zdárné dokončení díla, tj. zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Bělá nad Radbuzou, je nutné navýšit počet MJ o dalších 14 MJ. Celkový počet MJ v této dílčí části bude činit 31 MJ. Objednatel a zhotovitel se domluvili na nezbytnosti navýšení počtu MJ při revizi PPBP z původních 17 na 31, tak aby dílo bylo akceptováno Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Pracovištěm Domažlice. Cena za MJ se nemění a zůstává na výši 890 Kč bez DPH. Navýšení počtu MJ vyjádřené v Kč činí 12.460 Kč bez DPH (14*890 Kč) a 15.076,60 Kč včetně DPH.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 17/2020-501202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	17	890	15 130	16.11.2020
	Revize stávajícího bodového pole - vícepráce	bod	14	890	12 460	16.11.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	915	390	356 850	30.10.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1376	590	811 840	30.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	30.10.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	40	2 590	103 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů	ha	683	290	198 070	30.4.2023
3.4.5.	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů	ha	683	190	129 770	31.10.2023
3.4.6.	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN včetně DKM	ha	683	190	129 770	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.7.	Rozbor současného stavu	ha	915	190	173 850	31.10.2024
3.4.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	915	190	173 850	30.6.2025
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 105 190	30.6.2025
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	915	690	631 350	30.6.2026
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	40	390	15 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	990	49 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	12	9 900	118 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	915	490	448 350	30.6.2027
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s RP 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 303 600	

3.6.	Mapové dílo	ha	915	190	173 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					173 850	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč					2 105 190,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 303 600,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					173 850,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 582 640,00	
DPH 21% v Kč					752 354,40	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 334 994,40	

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 10.11.2020

Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

V Plzni dne 10.11.2020

Viz datum v elektronickém popisu

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

Ing. Jan Kaiser

vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Ing. Lubor Pekarský

jednatel společnosti
allGEO s.r.o.