

Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo č. 1424-2017-541101 uzavřené dne 25.10.2017

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kotel a

části k.ú. Zábrdí u Osečné

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Skalický
KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Telefon: +420  +420 

E-mail: b.kabatek@spucr.cz
p.skalicky@spucr.cz

ID DS: z49pe3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost
GROMA PLAN s.r.o.
Se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,
IČO: 25233025

a
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.,
se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,
IČO: 29099323

Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: GROMA PLAN s.r.o. – Pavel Vostracký

V technických záležitostech xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,

oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 1424-2017-541101.

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se na základě skutečně provedených prací provádí úprava měrných jednotek a cen u dílčích fakturačních celků 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a to následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ původní	Počet MJ nový stav	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.5.	Návrhové práce				
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	15	20	1000	20000
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami	40	30	1000	30000
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami	5	6	1000	6000

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne 13. 11. 2020

V Plzni dne 11. 11. 2020

Za objednatele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Za zhotovitele:

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

.....
elektronický podpis

.....
elektronický podpis