

## Dodatek č. 7

### ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 70/2014–537100 ze dne 29. 12. 2014, číslo smlouvy zhotovitele: 3/2015  
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 38-2015-537212  
KoPÚ v k. ú. Hněvšín

#### uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj a hlavní město Praha  
Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová, Martin Šrámek

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdoboř  
Tel.: +420 725 537 738  
E-mail: [pribram.pk@spucr.cz](mailto:pribram.pk@spucr.cz), [m.sramek@spucr.cz](mailto:m.sramek@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  
společného plnění závazku dodavatelů  
PROJEKCE & AREA G.K.  
U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
jednatelem Milanem Novým

sídlo: Milan Nový  
zastoupený: XXXXX  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX / XXXXX  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
Tel./Fax: jym6ry  
E-mail: Komerční banka, a.s.  
ID DS: 19-4040960207/0100  
Bankovní spojení: 25094459  
Číslo účtu: CZ25094459  
IČO:  
DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

dále jen „zhotovitel“

## II.

V souladu s ustanovením čl. XI., odst. 11. 4. smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100 ze dne 29. 12. 2014 včetně jejich dodatků a na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu dne 21.10.2020 pod č.j. SPU 387838/2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 21.10.2020 pod č.j. 717/2020) a dle ustanovení čl. VII., odst. 7.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č.7 ze dne 1.7.2020 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 9.11.2020 pod č.j. SPU 408402/2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 9.11.2020 pod č.j. 764/2020).

## III.

Snížení počtu měrných jednotek reaguje na změnu, která nastala na základě skutečného počtu vytyčených měrných jednotek, který byl stanoven na základě žádostí vlastníků pozemků.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v odstavci 7.1., čl. VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 – 537100 a v dílčí části **3.1.** „Příloha č.1 k SoD – Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny - KoPÚ Křeničná a Hněvšín, **2.část - KoPÚ v k.ú. HNĚVŠÍN**“, pro katastrální území Hněvšín takto:

- a) **odstavec 7.1.**, čl. VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele:70/2014–537100:

### Čl. VII.

#### Cena za provedení díla

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1. 7.) bez DPH	552 100,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH	206 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	75 400,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>834 000,00 Kč</b>
DPH 21%	175 140,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 009 140,00 Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b) **příloha č.1 k SoD** „Příloha č.1 k SoD – Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny - KoPÚ Křeničná a Hněvšín, **2.část - KoPÚ v k.ú. HNĚVŠÍN**“

**dílčí část 3.1.** „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků“

(z 215 MJ na 128 MJ).

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014–537100 ze dne 29. 12. 2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 7 tvoří příloha č.1 k SoD pro katastrální území Hněvšín.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne: 23. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K

Příloha:

1. Příloha č.1 k SoD – Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny – KoPÚ Křeničná a Hněvšín, **2.část – KoPÚ v k.ú. HNĚVŠÍN**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	255	120	30 600	30.10.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	26	260	6 760	31.7.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 000	10 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	120	550	66 000	30.10.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	600	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	135	600	81 000	30.5.2017
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	105	900	94 500	31.3.2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 500	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	229	860	196 940	30.5.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	255	260	66 300	30.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>						<b>552 100</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	94	550	51 700	30.4.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	94	250	23 500	30.4.2018
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0	250	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	105	10 500	30.4.2018
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	94	1 200	112 800	31.3.2019
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>206 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	128	200	25 600	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	249	200	49 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>						<b>75 400</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	552 100 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	206 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	75 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>834 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	175 140,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 009 140,00</b>

V Praze dne 23. 11. 2020

V Praze dne 23. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
 Milan Nový, reprezentant společného plnění závazků dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.