

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 2) Vítov**

uzavřené pod č. 3/2016-537204 objednatele a č. 16.0698 zhotovitele ze dne 27. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Objednatel:** **ČR - Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,**  
**Pobočka Kladno**

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková,  
vedoucí Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Olga Nekardová, +420 XXXXXX  
Pobočka Kladno

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

**II. Zhotovitel:** **HRDLIČKA spol. s r.o.**

**Adresa:** nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromír Prošek, prokurista

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXX

**Číslo účtu:** 300345131/0100

**IČ/DIČ:** 18601227/CZ18601227

**Článek I.**

**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek č. 5 se vyhotovuje z důvodu zvýšení počtu měrných jednotek potřebných pro vytyčení pozemků po dokončení KoPÚ Vítov, a to na základě žádostí vlastníků. Změna počtu měrných jednotek se týká bodu 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dle Přílohy č. 3 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Vítov.

## Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

### Původní stav (dle dodatku č. 3):

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	200	60 000
Celková cena bez DPH v Kč					813 330 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					984 129 Kč

### Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	313	93 900
Celková cena bez DPH v Kč					847 230 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 025 148 Kč

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

### Za objednatele:

V Kladně dne 24. 11. 2020

### Za zhotovitele:

V Praze dne 23. 11. 2020

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

.....  
Jaromír Prošek  
prokurista, HRDLIČKA spol. s r.o.