

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 707-2020-544101 a zhotovitele 20014/1

ze dne 17. 8. 2020

na stavbu

„Realizace společných zařízení Blansko u Hrochova Týnce a Hrochův Týnec“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Chrudim

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

Šárka Pilařová, vrchní referent pobočky

xxx

Tel.:

E-mail:

pardubicky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Jméno:

SOVIS CZ, a.s.

Sídlo:

V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové

zastoupený:

Jakub Vyskočil, předseda představenstva

Ing. Pavol Pecha, člen představenstva

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

g2wgdri

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

ČSOB, a .s.,

číslo účtu:

č.ú.274673229/0300

IČO:

27532208

DIČ:

CZ27532208 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B**, vložka **2720**

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVIII bodu 5 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 2, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace společných zařízení Blansko u Hrochova Týnce a Hrochův Týnec“.

1. Do článku I. Předmět a účel smlouvy se do bodu 2 doplňuje druhá věta, která zní takto:

Součástí stavby jsou dvě akce: „Polní cesty HC 1 Blansko u Hrochova Týnce a HC 4 Hrochův Týnec“ a „Polní cesta VC 17 s VHO 4 Hrochův Týnec“.

2. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu dokončení prací u akce „Polní cesta VC 17 s VHO 4 Hrochův Týnec“ na základě letošních nevhodných klimatických podmínek.

V článku V Doba Plnění smlouvy o dílo se mění bod 1 takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **27. 08. 2021**.

V článku V Doba Plnění smlouvy o dílo se mění bod 4 takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **18. 08. 2020**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **18. 08. 2020**

Polní cesty HC 1 Blansko u Hrochova Týnce a HC 4 Hrochův Týnec

- c. Termín dokončení stavebních prací: **27. 11. 2020**
- d. Termín předání a převzetí díla: **27. 11. 2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Polní cesta VC 17 s VHO 4 Hrochův Týnec

- c. Termín dokončení stavebních prací: **27. 08. 2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **27. 08. 2021**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

4. Předmětem dodatku ke smlouvě je dále v souvislosti se změnou termínu dokončení prací úprava platebních podmínek.

V článku IV Platební podmínky se bod 3 mění takto:

Objednatel uhradí zhotoviteli u akce Polní cesty HC 1 Blansko u Hrochova Týnce a HC 4 Hrochův Týnec cenu díla po řádném zhotovení této části díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí této části díla. U akce Polní cesta VC 17 s VHO 4 Hrochův Týnec budou vystaveny faktury dvě, první bude vystavena za provedené práce v roce 2020 a druhá bude vystavena po řádném zhotovení této části díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy.

Součástí faktur budou vždy technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 2.12. příslušného roku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 25.11.2020

V Hradci Králové dne 25.11.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavol Pecha
člen představenstva