

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 300	19 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	589	500	294 500	30.4.2018
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	338	1 500	507 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	589	70	41 230	31.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	589	100	58 900	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					922 430	31.8.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	315	185 535	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	2 000	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 700	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	589	70	41 230	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	100	5 700	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	300	300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	589	505	297 445	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000	12 000	30.4.2021
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					542 210	30.4.2021
3.3	Mapové dílo	ha	589	340	200 260	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					200 260	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	800	24 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	922 430
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	542 210
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	200 260
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 688 900 Kč
DPH 21% v Kč	354 669 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 043 569 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)