

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Doležal, Ph.D., zaměstnanec Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837 377 01 Jindřichův Hradec II
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	jhradec.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.9.2017 smlouvu o dílo č. 1084-2017-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradištko u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“), dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k této smlouvě.

Článek II.

Vzhledem k opatřením v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 dochází **úpravě termínů odevzdání** dílčích částí v hlavním fakturačním celku 3.5. Návrhové práce tak, jak je uvedeno v nové Příloze ke Smlouvě o dílo.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Hradištko u Dačic – výkaz činností je přílohou tohoto dodatku č. 4.

Čl. V.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jindřichově Hradci 23.11.2020

V Praze 22.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Státní pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů
jednatel

Příloha : Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.
Hradištko u Dačic**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	15000 1500	15 000 19 500	30.11.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	218	800	174 400	30.11.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	4 000	80 000	31.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	222	2 750	610 500	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	218	700	152 600	30.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	700	152 600	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 204 600	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	900	196 200	31.12.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	218	500	109 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	218	1 000	218 000	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč					558 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	218	800	174 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					174 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	750	52 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					52 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč					1 204 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč					558 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					174 400 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					52 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 990 200 Kč	
DPH 21% v Kč					417 942 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 408 142 Kč	

V Jindřichově Hradci dne 23.11.2020

V Praze dne 22.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

.....

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.