

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 5) Komplexní
pozemková úprava v k. ú. Osluchov**

uzavřené pod č. 2/2016-537204 objednatele a č. 1604520 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Nekardová, +420 XXXXXX
Pobočka Kladno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**
Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 4 se vyhotovuje z důvodu snížení počtu měrných jednotek uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3 pro plnění etapy č. 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počty měrných jednotek se snižují dle skutečnosti na základě žádostí vlastníků o vytyčení po zápisu DKM.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení				
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	400	60 000
Celková cena bez DPH v Kč					485 080
Celková cena díla včetně DPH v Kč					586 946,80

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení				
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	141	400	56 400
Celková cena bez DPH v Kč					481 480
Celková cena díla včetně DPH v Kč					582 580,80

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.4 se uzavírá v souladu s čl. 8 a 9 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle. Dodatek není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu; dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 27. 11. 2020

Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 11. 2020

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Ing. Jan Šafář
GEOPROGRES, spol. s r.o.