

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 907-2020-529101, uzavřené dne 10. 7. 2020 na vypracování Projektové dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Děpoltovice včetně GTP a autorského dozoru – VN 1 (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: +420 702 167 723

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **Ing. Tomáš Borkovec**

Sídlo: xxxxxxxx, xxxxxxxx Nová Ves u Mladé Vožice

Zastoupený: Ing. Tomáš Borkovec

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Borkovec

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČO/DIČ: 735 16 121 / xxxxxxxx

je plátcem DPH.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ----- soudu v ----- oddíl ----- vložka -----.

(dále jen jako „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.6.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1 Změna znění textu Smlouvy v **Článku III. bodu 3.1. Termín plnění** :

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

30.11.2020

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu – předání čistopisu : 30.11.2020

b) Projektová dokumentace – předání kompletní dokladové části, včetně zpracování všech změn vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených organizací a správců sítí : 28.2.2021

1.2 Změna znění textu Smlouvy v **Článku V. bodu 5.2. Cena a způsob platby** :

Původní znění:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 249. 000,- Kč bez DPH, tj. 301. 290,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Nové znění:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 249. 000,- Kč bez DPH, tj. 301. 290,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem:

a) Projektová dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu – předání čistopisu : 200. 000,- Kč bez DPH, tj. 242. 000,- Kč s DPH

b) Projektová dokumentace – předání kompletní dokladové části, včetně zpracování všech změn vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených organizací a správců sítí : 49. 000,- Kč bez DPH, tj 59. 290,- Kč s DPH

1.3. Změna termínu plnění je vyvolána vyhlášením nouzového stavu a s tím spojeným omezeným režimem práce orgánů státní správy a dalších subjektů, kdy nelze vymáhat zákonné lhůty pro vydání stanovisek a vyjádření.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30. 11. 2020

V Křtěnovicích dne 30. 11. 2020

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
za objednatele

.....
Ing. Tomáš Borkovec
za zhotovitele