

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 1641-2016-544101, č. smlouvy zhotovitele: 237/2016 ze dne 21.12.2016 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	r.brdickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatelem Ing. Pavlem Cimlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Ciml, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**ČI. I.
PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku prodloužení termínu ukončení dílčí části **3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** nově do 28.2.2021.

Důvodem k prodloužení termínu je skutečnost, že v důsledku druhé vlny epidemie onemocnění COVID 19 byl dne 5.10.2020 vyhlášen nouzový stav, který výrazně omezuje a zpomaluje projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky.

Termíny ostatních dílčích částí SOD zůstávají beze změny.

**ČI. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1641-2016-544101 ze dne 21.12.2016 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 2.12.2020

Za objednatele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne 1.12.2020

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.