

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Martin Brokl

sídlo: xxxxxx, 539 73 Skuteč
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chrudim
IČO: 66804426
DIČ: xxxxxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 smlouvy

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 0079-D1-20-206 uzavřené dne 26. 8. 2020
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ
„Údržba HOZ Holicko, Část 3 – Údržba HOZ Vysoká u Holic“
spisová značka SZ SPU 234978/2020
(dále je „Smlouva“)**

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy a na Čl. X Nepodstatná změna závazků, odst. 10.1 Smlouvy, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran

1) mění v Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo **do 31. 3. 2021**. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

2) mění v Čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2 na toto znění:

4.2	Celková cena za provedení díla činí	102 421,00
	DPH 21 % činí	21 508,00
	Celková cena provedení díla vč. DPH činí	123 929,00

Více práce:

Celková cena více prací bez DPH činí	14 136,00
DPH 21% činí	2 969,00
Celková cena více prací vč. DPH činí	17 105,00

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 116 557,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 141 034,00 Kč

(slovy: sto čtyřicet jedna tisíc třicet čtyři koruny české)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0115-D1-20-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha:

- rozpočet s výkazem výměr na více práce

Za objednatele:

v Praze dne 25.11.2020

Za zhotovitele:

ve Skutči

.....
Mgr. Michal Gebhart, MBA
ředitel Sekce krajiny tvorby
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Martin Brokl

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance

ROZPOČET

Stavba: Údržba HOZ Vysoká u Holic
Objekt: Vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				14 136,25	0,000
1		Zemní práce				14 136,25	0,000
1	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	282,725	50,00	14 136,25	0,000
		Celkem				14 136,25	0,000