

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 2132015-544101
uzavřené dne 16.4.2015 na vypracování návrhu
komplexních pozemkových úprav Slepotic, Lipeč u Slepotic a Bělešovice
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Adresa:

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera
v technických záležitostech oprávněn jednat: Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice

Tel.: xxx
E-mail: v.hovorka@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel: Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.
sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Gregor
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: w9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
IČ: 25251431
DIČ: CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
vložka 10115, oddíl C

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „**zhotovitel**“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodem 12. 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 jsou méněpráce u fakturačních celků: 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech, 3.1.3. Rozbor současného stavu, 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona, 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.3. Mapové dílo, 3.4. Vytyčení pozemků na základě skutečné fakturace a ukončení plnění smlouvy o dílo.

Méněpráce:

- | | |
|---------------------|--|
| Dílčí část 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech
- 4 230,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 665 MJ na 647 MJ) |
| Dílčí část 3.1.3. | Rozbor současného stavu
- 3 300,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 665 MJ na 643 MJ) |
| Dílčí část 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona
- 7 200,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 24 na 0 MJ) |
| Dílčí část 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 2 700,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 665 MJ na 647 MJ) |
| Dílčí část 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení
- 8 730,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 665 MJ na 647 MJ) |
| Dílčí část 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
- 3 000,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 6 MJ na 0 MJ)

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
- 3 000,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 3 MJ na 0 MJ) |
| Dílčí část 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 2 500,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 6 MJ na 0 MJ) |
| Dílčí část 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 4 600,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 42 MJ na 19 MJ) |
| Dílčí část 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 4 500,- Kč bez DPH (snížení MJ z 15 MJ na 0 MJ) |

- Dílčí část 3.2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
- **6 570,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 665 MJ na 647 MJ)
- Dílčí část 3.3. Mapové dílo
- **3 240,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 665 MJ na 647 MJ)
- Dílčí část 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
- **14 400,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 48 MJ na 0 MJ)

Méněpráce celkem: 67 970,- Kč bez DPH, 82 244,- Kč s DPH

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	Původní cena dle SoD (Kč)	Cena po úpravě MJ (Kč)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6) bez DPH v Kč	543 175,00	511 745,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	619 650,00	586 750,00
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	119 700,00	116 460,00
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM	14 400,00	0
Celková cena díla bez DPH	1 296 925,00	1 214 955,00
DPH 21 %	272 354,25	255 143,00
Celková cena díla včetně DPH	1 569 279,25	1 470 098,00

ČI II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 04.11.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Gregor – jednatel
Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.

Příloha č.1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Slepotic, Lipec u Slepotic a Bělešovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	80	100	8 000	30.09.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	700	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	647	235	152 045	30.06.2018
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	643	150	96 450	31.08.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	226	700	158 200	30.06.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	300	0	31.07.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	647	150	97 050	30.06.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					511 745	30.06.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	647	485	313 795	31.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	0	500	0	31.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	0	1 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	500	0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	200	3 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	647	365	236 155	31.01.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	11 000	33 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					586 750	29.03.2019
3.3	Mapové dílo	ha	647	180	116 460	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					116 460	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	300	0	31.12.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	511 745
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	586 750
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	116 460
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0
Celková cena bez DPH v Kč	1 214 955
DPH 21% v Kč	255 143
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 470 098

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....

Ing. Pavel Gregor - jednatel Lesprojekt Výchovní Čechy, s.r.o.