

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 29.7.2020
na provedení autorského dozoru projektanta
pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:

Ing. Miroslavou Lopraisovou, zástupce
vedoucího Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslava Lopraisová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

+420 727 957 211, +420 xxx

E-mail:

hodonin.pk@spucr.cz, xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Zastoupen ve věcech technických:

xxx

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ/DIČ:

41601483/CZ41601483

Tel / Fax:

xxx, xxx

E-mail:

xxx@AgroprojektPSO.cz

ID DS:

784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2171

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

S ohledem ke změně termínu plnění **stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín** dle smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 659-2020-523101 uzavřené dne 29.7.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby xxx, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.11.2020 uzavřeného z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy dochází k cca 30% prostavěnosti, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy.

Čl. III

Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

*Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši **150 000,00 Kč bez DPH (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých.)** Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **29.7.2020**. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.*

	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Výkon autorského dozoru projektanta, z toho:	150 000,00	31 500,00	181 500,00
30 % k fakturaci v roce 2020	45 000,00	9 450,00	54 450,00
70 % k fakturaci v roce 2021	105 000,00	22 050,00	127 050,00

Čl. IV

Odst. 8.2. Čl. VIII. nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou dílčí fakturace, a to na základě dílčí faktury v roce 2020 a konečné faktury v roce 2021 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku.

Čl. V

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 5.2 Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hodoníně dne 25.11.2020

V Brně dne 25.11.2020

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel