

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 29/2019-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, Ing. Marie Špitálníková Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	XXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud Praha, oddíl C 87873

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 29/2019 – 537100 uzavřené dne 14. 8. 2019) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. , kterým dochází k úpravě smluvních termínů u fakturačních celků 3.4.5 ,3.5.1 a 3.5.2. z důvodu návaznosti těchto etap komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klipec na komplexní pozemkové úpravy probíhající v sousedním katastrálním území Pňov .

Předmětem dodatku č. 2 je úprava smluvních termínů takto :

- **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - o - původní termín 15.1.2021, **nový termín 30.7.2021**

- **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení
- **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - o - původní termín 1.2.2022, **nový termín 1.8.2022**

- **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
 - o - původní termín 1.10.2022, **nový termín 1.4.2023**

V Praze dne 11. 1. 2021

V Praze dne 11. 1. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma &
Řezník, s. r. o.

Příloha : výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Klípec-dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	86	500	43 000	15.8.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 200	14 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	208	900	187 200	15.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 050	6 300	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	2 450	159 250	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	3 000	21 000	15.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	214	260	55 640	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	214	400	85 600	30.7.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					572 390	1.2. 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	214	600	128 400	1.8.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	650	13 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	600	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	6 500	32 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	214	560	119 840	1.4.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					321 740	
3.6.	Mapové dílo	ha	214	500	107 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					107 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					572 390 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					321 740 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					107 000 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 001 130 Kč
DPH 21% v Kč	210 237 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 211 367 Kč

V Praze dne 11. 1. 2021

V Praze dne 11. 1. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Zbyněk Řezník - Jednatel